



**Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bârgău-Călimani**

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

# **Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bârgău-Călimani**

## **Evaluare SDL GAL FDZR Bârgău-Călimani**

**Perioada evaluata 13.12.2016 – 01.10.2018**

*Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).  
Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale,  
din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.*

*PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru  
Dezvoltare Rurală.*



Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bârgău-Călimani

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

## CUPRINS

PREFAȚĂ.....	3
CONTEXT .....	4
Capitolul I. Scopul si obiectivele Evaluarii .....	11
Capitolul II. Metodologia de evaluare .....	11
A. Planificarea procesului de evaluare a SDL- ului.....	11
B. Metodologia de evaluare.....	14
- Temele evaluarii, criteriile de evaluare si indicatori.....	
✓ Tema I. Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală .....	17
✓ Tema II. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute in SDL.....	30
✓ Tema III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER .....	35
✓ Tema IV. Factorii de succes, insucces. Mecanismul de implementare a SDL .....	37
✓ Tema V. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B .....	43
✓ Tema VI. Contributia SDL la dezvoltarea turismului si activitatilor non agricole.....	45
C. Sursa datelor si tehnici pentru colectarea acestora.....	46
D. Principalele limitari si constrangeri intampinate si masurile adoptate pentru a le compensa.....	47
Capitolul III. Constatările si concluziile Evaluarii.....	47
- Concluzii finale.....	53



**Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bârgău-Călimani**

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@bargau-calimani.ro](mailto:office@bargau-calimani.ro), [www.bargau-calimani.ro](http://www.bargau-calimani.ro)

## PREFAȚĂ

Documentul reprezintă sintetic evaluarea impactului pe care îl are implementarea SDL elaborata de GAL FDZR Bargau-Calimani pentru perioada de programare 2014-2020 în teritoriul pe care îl acopera.

Consecinta a Contractului de finanțare semnat cu AFIR Nr. C 1940 1137 01 16 6 06 75512/13.12.2016, și pentru a evalua gradul de implementare a SDL la nivelul teritoriului și efectele pe care aceasta le-a avut în rândul comunității s-a realizat o evaluare a acesteia în perioada noiembrie 2018 - februarie 2019.

Evaluarea reflectă progresul implementării strategiei la data de 01.10.2018

Prin acest raport se prezintă evoluția indicatorilor și obiectivelor care au fost luate în calcul la scrierea SDL, de la momentul elaborării SDL și până la momentul realizării prezentului document. Indicatorii care au fost în calcul sunt atât de natură socială cât și economică.

Pentru realizarea unei evaluări cât mai exacte, dar și pentru păstrarea obiectivității în realizarea efectivă a evaluării, se consideră necesară realizarea unei echipe de evaluare. Deoarece, evaluarea va fi făcută realizată la nivelul GAL, Consiliul Director întrunit în luna noiembrie (15.11.2018) pentru a sprijini realizarea unei evaluări cât mai realiste și cuprinzătoare, a hotărât că din echipa de evaluare să facă parte :

Funcție echipă	în	Nume și Prenume	Funcție
Coordonator		CHIFOR ADINA VERONICA	Manager GAL
Membru		CORNIS DIANA TOMINA	Evaluator proiecte
Membru		HORGA MIHAELA	Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene
Membru		BAJKO ADAM	Evaluator proiecte
Membru		TITIENI IOAN	Presedinte CD GAL FDZR Bargau- Calimani
Membru		CRISAN DORU TOADER	Primar Comuna Prundu Bîrgăului PRESEDINTE CSP



## Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bârgău-Călimani

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro) , [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

Membru	BRUJ GUTIU OVIDIU	Presedinte Comisie de Contestatii Administrator SC MOCO PROD COM SRL
--------	----------------------	---

Rolul acestei evaluări este acela de a vedea impactul alocării financiare a SDL în teritoriul în care GAL-ul își desfășoară activitatea. Pentru a măsura acest lucru, am realizat o analiză a tuturor indicatorilor planificați/realizați pentru fiecare măsură propusă în SDL, în raport cu gradul de implementare, respectiv contractare/absorbție al fondurilor și a prevederilor asumate inițial.

### CONTEXT

Grupul de Acțiune Locală, **Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale „Bargau-Calimani”** este un parteneriat public privat care implementează o Strategie de Dezvoltare Locală pe teritoriul a 12 comune din Sud-Estul județului Bistrița-Năsăud (Bistrita Birgaului, Budacu de Jos, Cetate, Dumitrita, Josenii Birgaului, Prundu Birgaului, Tiha Birgaului, Livezile, Sieu, Sieut, Monor și Mariselu), ocupând un teritoriu cu o suprafață de 109.298 ha (1092.98 km<sup>2</sup>), având o populație totală de 41.045 locuitori conform recensământului din 2011.

Scopul principal al organizației îl constituie dezvoltarea durabilă integrată a microregiunii prin metoda „LEADER”, utilizând următoarele principii: *Abordarea „bottom-up”*, identificarea problemelor și oportunităților de dezvoltare direct de actorii sociali relevanți din teritoriu, identificarea unor soluții particularizate pe nevoile specifice ale microregiunii noastre, bazându-ne pe *Parteneriat local* activ și viabil, implicat în rezolvarea problemelor identificate, capabil să inițieze și să dezvolte rețele de specialiști și de acces la resurse informaționale, umane, materiale, de formare și care să asigure dezvoltarea durabilă a întregii microregiuni. Identificarea de soluții inovatoare, cunoștințe și tehnologii din toate domeniile pentru a rezolva problemele din teritoriu, ca rezultat al cooperării, conlucrării, punerii în comun a resurselor constituie una dintre prioritățile GAL care asigură nu doar cele mai bune soluții și transfer de expertiză ci și o dezvoltare durabilă integrată a microregiunii Bargau-Calimani.

Astfel, în anul 2016, GAL a elaborat cea de-a doua Strategie pentru Dezvoltare Locală a teritoriului durabilă și sustenabilă (plasată sub responsabilitatea comunității), pentru perioada 2016 -2023. Ca urmare a semnării Acordului cadru de finanțare Nr. C 1940 0137 01 16 606 75512/ 13.12.2016 și a Contractului de finanțare subsecvent Nr. C 1940 1137 01 16 6 06



## Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bârgău-Călimani

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

75512/13.12.2016 semnate cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale – Romania, in 13.12.2016, GAL-ul a demarat implementarea acestui proiect.

Parteneriatul GAL FDZR Bargau-Calimani are urmatoarea structura: ponderea partenerilor privati reprezinta **40%** din total parteneriat, societatea civila reprezinta **27,5 %** din total parteneriat, cumuland un total de **67,5 %** iar ponderea partenerilor publici reprezinta **32.5 %** din total parteneriat. Din 40 de parteneri ai GAL: 13 parteneri sunt publici (autoritati publice locale), 16 parteneri sunt privati (11= SRL, 2= PFA, 3= Cooperative agricole) și 11 parteneri ai societății civile (ONG).

Teritoriul GAL reprezinta in prezent un punct important pentru turismul intern al judetului, prin fluxul insemnat de turisti care este atras in mod special la sfarsit de saptamana in **zona Colibita** (comuna Bistrița Bîrgăului) si prin tranzitul important dintre Transilvania si Bucovina, pe DN17, care are ca **punct** de referinta localitatea si zona turistica Piatra Fantanele.

Din punctul de vedere al coerenței teritoriale si al omogenității, cele 12 unitati administrativ-teritoriale care compun GAL-ul au continuitate teritoriala remarcanta: Bistrita Birgaului, Budacu de Jos, Cetate, Dumitrita, Josenii Birgaului, Prundu Birgaului, Tiha Birgaului, Livezile, Sieu, Sieut, Monor si Mariselu, in primul rand, cele doua vai care determina pozitionarea vietii si activitatii umane si fluxul accesibilitatii –Valea Sieului si Valea Bîrgăului - converg dinspre munte inspre deal, respectiv dinspre granitele de nord-est ale judetului inspre Municipiul Bistrița si fac trecerea catre Reghin si Vatra Dornei. De asemenea, ele detin parti din doua zone montane importante ca puncte de relief din tara – Muntii Bîrgăului si Muntii Călimani; mai mult decat atat, o suprafata insemnata din teritoriul lor este acoperita de situl Natura 2000 Cușma, care acopera 7 din cele 12 comune, ceea ce uneste in mod firesc caracteristicile naturale si antropice ale celor doua zone.

Prin faptul ca cea mai mare suprafata a teritoriul GAL se desfasoara pe intinderea celor doua depresiuni ofera un avantaj sporit in privinta legaturilor care pot fi stabilite intre localitatile componente GAL, acestea nefiind impiedicate de formele de relief naturale. Se remarca astfel o zona compacta si omogena.

### *PROBLEME, NEVOI ALE TERITORIULUI*

În baza analizei realizată in SDL problemele existente la nivelul teritoriului GAL erau reprezentate în special de lipsa investițiilor în agricultură, slaba dezvoltare a serviciilor, lipsa serviciilor socio-medice, educationale si de sprijin oferite grupurilor sociale vulnerabile, lipsa



**Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bârgău-Calimani**

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

proiectelor care vizează dezvoltarea economiei sociale, lipsa locurilor de muncă, lipsa formării specifice în meseriile și practicile tradiționale, agricole, de prelucrare și desfacere și meșteșugărești, lipsa practicilor inovatoare în agricultură și exploatare forestieră, lipsa omologării și standardizării produselor locale tradiționale, lipsa grupurilor de producători care să valorifice potențialul zonei în comun, lipsa punctelor de desfacere și a magazinelor locale pentru produsele industriale și meșteșugărești obținute, lipsa centrelor de colectare, depozitare și distribuție pentru produsele locale, lipsa dezvoltării turistice coerente și integrate a turismului în zona corelată cu serviciile și activitățile conexe, lipsa promovării unitare, integrate și coerente a întregii microregiunii Bîrgău-Calimani.

Plecând de la aceste nevoi descoperite s-au conceput **6 Măsuri** care să răspundă nevoilor/problemelor identificate la nivelul teritoriului, după cum urmează :

- **M1/6A – “Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”** care are ca scop creșterea numărului de activități neagricole desfășurate în teritoriul GAL Bîrgău-Calimani și dezvoltarea activităților neagricole existente, diversificarea activităților economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole prin practicarea de activități neagricole în vederea creșterii veniturilor și creării de alternative ocupaționale, creșterea interesului tinerilor din mediul rural de a se dezvolta din punct de vedere profesional în zonele din care provin, pentru a limita/diminua migrarea tinerilor către țări mai ofertante.

- **M2/6A – „Investiții în prelucrarea/comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole”** care are ca scop modernizarea și îmbunătățirea productivității și competitivității în sectorul agro-alimentar, prin oferirea de sprijin financiar pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole în vederea realizării de investiții care vor contribui la crearea de noi unități de procesare a produselor agricole locale, și promovarea lanțurilor alimentare integrate, acțiuni ce vor avea ca efect direct crearea de locuri de muncă contribuind astfel la promovarea ocupării forței de muncă.

- **M3/ 6B – „Servicii de bază și reînnoirea satelor”** care are ca scop oferirea de sprijin financiar pentru stimularea investițiilor în îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii aferente, îmbunătățirea infrastructurii la scară mică (inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei), investiții de agrement de uz public, vizând satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socio-economică a teritoriului, precum și crearea unor noi locuri de muncă.



**Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bârgău-Călimani**

Str. Principală, nr. 512, Prundu Birgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

- **M4/6B – „Investitii in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor”** care are ca scop sprijinirea financiara pentru construirea, extinderea, modernizarea, dotarea de centre comunitare multifuncționale sociale, educationale și de sănătate, în scopul deservirii grupurilor sociale vulnerabile din comunitatile locale, inclusiv a minorităților locale, în special minoritatea rromă. Se vizează furnizarea de servicii medicosociale, educationale, de recuperare/abilitare si incluziune sociala care sa raspunda unor nevoi reale ale grupurilor sociale vulnerabile, aflate in dificultate, marginalizate, cu risc de sărăcie și excluziune socială, identificate ca atare în analiza teritoriului.

- **M5/2A – “Investitii in active fizice pentru exploatatii agricole”** – care are ca scop oferirea de sprijin financiar pentru stimularea investițiilor în active fizice în agricultură și în sectorul de prelucrare a produselor alimentare, în vederea modernizării și îmbunătățirii productivității și competitivității în sectorul agro-alimentar. Sprijinirea are drept scop înzestrarea tehnică a fermelor, stimularea cultivării și depozitării fructelor și legumelor (soiuri autohtone adaptate condițiilor pedoclimatice), investiții necesare diversificării activităților agricole și adăugarea de plus valoare produselor agricole, promovarea utilizării eficiente a resurselor și calității aerului, dezvoltarea și adaptarea infrastructurii agricole și forestiere.

- **M6/2A – „Investitii in active fizice pentru exploatatii pomicole”** – care are ca scop reconversia pomicola in teritoriul GAL, stimularea cultivării și depozitării fructelor ( pe cat posibil soiuri autohtone adaptate condițiilor pedoclimatice), investiții necesare diversificării activităților pomicole și adăugarea de plus valoare acestor produse prin oferirea de sprijin financiar pentru stimularea investițiilor în active fizice în pomicultura, inclusiv în prelucrarea produselor pomicole, în scopul de a moderniza și îmbunătăți productivitatea și competitivitatea în sectorul pomicol.

Prin finanțarea acestor măsuri echipa GAL a încercat rezolvarea unor nevoi ale persoanelor din teritoriu, creșterea nivelului de cunoștințe, dezvoltarea activităților și diversificarea acestora, crearea de locuri de muncă, stimularea asociativității, în rândul fermierilor promovarea vieții la sat și a frumuseților ei, stimularea incluziunii sociale și a prestării de servicii sociale, ajutarea persoanelor de etnie romă să aibă acces la diverse servicii de care nu beneficiază în prezent sau să ajute la creșterea calității acestora.

Astfel bugetul total aprobat al SDL, este de 2.570.873 Euro din care 19,63% a fost distribuit către componenta de funcționare a GAL adică 504.662 Euro și diferența de 80,37 % către componenta de finanțare a proiectelor, in vederea rezolvarii nevoilor si problemelor identificate

Corelarea intre prioritati - domenii de interventie – masuri si termenele de lansare a sesiunilor a fost realizata in urmatoarul mod in SDL initial:



**Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bârgău-Calimani**

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

Nr Crt	DI principal	Prioritate	Cod Măsură	Denumire măsură	Lansare prevedere initiala SDL	Lansare dupa modificarea SDL (august 2017)
1	6A	6	M1/6A	Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole	SEMESTRELE I - IV	TRIMESTRUL I, II III, IV ANUL 2017 SI TRIM I, II, III ANUL 2018
2	6A	6	M2/6A	Investitii in prelucrarea/comercializarea si/ sau dezvoltarea de produse agricole	SEMESTRELE I - IV	TRIMESTRUL I, II III, IV ANUL 2017 SI TRIM I, II, III ANUL 2018
3	6B	6	M3/6B	Servicii de baza si reinnoirea satelor	SEMESTRELE I - IV	TRIMESTRUL I, II III, IV ANUL 2017 SI TRIM I, II, III ANUL 2018
4	6B	6	M4/6B	Investitii in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor	SEMESTRELE I - II	TRIMESTRUL I, II III, IV ANUL 2017 SI TRIM I, II, III ANUL 2018
5	2A	2	M5/2A	Investitii in active fizice pentru exploataii agricole	SEMESTRELE I - IV	TRIMESTRUL I, II III, IV ANUL 2017 SI TRIM I, II, III ANUL 2018
6	2A	2	M6/2A	Investitii in active fizice pentru exploataii pomicole	SEMESTRELE I - IV	TRIMESTRUL I, II III, IV ANUL 2017 SI TRIM I, II, III ANUL 2018
6	2A	2	M6/2A	Investitii in active fizice pentru exploataii pomicole	SEMESTRELE I - IV	TRIMESTRUL I, II III, IV ANUL 2017 SI TRIM I, II, III ANUL 2018

*Tabel 1 – Estimare initiala lansare sesiuni corelate cu prioritati si domenii de interventie*



**Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bârgău-Călimani**

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

In implementarea SDL lansarea sesiunilor de Cereri de proiecte a avut urmatoarea dinamica:

Denumire masura	Nr. Sesiune depune	Data lansare sesiune	Termen de inchidere sesiune	Suma alocata pe sesiune (Euro)	Suma totala alocata pe masura (Euro)
Măsura 1/6A - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole	1	31.08.2017	30.09.2017	902.471	1.027.720
	2				
Măsura 2/6A - "Investiții în prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea de produse"	1	08.09.2017	10.10.2017	360.000	360.000 Masura eliminata din SDL incepand cu 06.09.2018
Masura M 3/6B – „Servicii de bază și reînnoirea satelor”	1	20.11.2017	19.02.2018	100.000	580.200
	2				
Masura M 4/6B – „Investitii in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor”	1	20.11.2017	19.02.2018	160.000	159.800
	2				
Măsura 05/2A – „Investiții în active fizice pentru exploatații agricole”	1	30.10.2017	30.11.2017	343.740	103.740
	2				
Măsura 06/2A – „Investiții în active fizice pentru exploatații pomicole”	1	31.10.2017	30.11.2017	200.000	194.751
	2				

*Tabel 2 - Estimarea lansarilor de sesiuni*



**Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bârgău-Călimani**

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

*CE NE PROPUNEM SA REALIZAM?*

### **EVALUAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A GAL „FEDERATIA PENTRU DEZVOLTAREA ZONEI RURALE BARGAU-CALIMANI”.**

În cadrul exercițiului financiar 2014-2020, ca urmare a obligativității impuse de Uniunea Europeană GAL-urilor de a realiza evaluarea implementării strategiilor de dezvoltare locală și a prevederilor asumate de GAL prin intermediul SDL, s-a realizat evaluarea parcursului GAL în cadrul acestei perioade de programare.

Această evaluare ne va informa ce funcționează și ce nu funcționează și mai ales, ce anume putem face pentru îmbunătățirea implementării și rezultatelor.

Conform Regulamentelor UE, noi, GAL-urile avem următoarele responsabilități în materie de monitorizare și evaluare:

- Regulamentul UE nr. 1303/2013 Sarcinile grupurilor de acțiune locală sunt următoarele:

(g) monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă. (Reg. 1303 Art. 34 – par. 3, lit g)

- O strategie de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității conține cel puțin următoarele elemente:

(f) o descriere a procedurilor de gestionare și monitorizare a strategiei, prin care se demonstrează capacitatea grupului de acțiune locală de implementare a strategiei, însoțită de o descriere a procedurilor specifice de evaluare; (Reg. 1303 Art. 33 – par. 1, lit f)

- Regulamentul UE nr. 1305/2013 [...] Grupurile de acțiune locală furnizează autorității de management și/sau evaluatorilor desemnați sau altor organisme delegate pentru a îndeplini funcții în numele acestora, toate informațiile necesare pentru a permite monitorizarea și evaluarea programului, în special în ceea ce privește realizarea obiectivelor și priorităților specificate. (Reg. 1305 Art. 71).



**Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bârgău-Călimani**

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

## *CAPITOLUL I. SCOPUL SI OBIECTIVELE EVALUARII*

Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală reprezintă analiza socio-economică, care să identifice și să cuantifice ceea ce s-a realizat, rezultatele obținute și schimbările generate, dar și să explice principalele mecanisme care stau la baza acestor rezultate. De asemenea va identifica și problemele întâlnite sau schimbările necesare în vederea implementării cu succes a SDL.

Evaluarea va avea două componente principale:

- **Componenta generală LEADER**, ce va cuprinde elemente de evaluare care să contribuie ulterior la evaluarea PNDR 2014-2020;
- **Componenta specifică SDL**, ce va cuprinde analiza privind implementarea SDL (îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor specifici SDL, evaluarea valorii adăugate la nivel local, impactul SDL în teritoriul GAL la nivel de management, animare a teritoriului, cooperare, implicare a partenerilor etc.).

## *CAPITOLUL II. METODOLOGIA DE EVALUARE*

### **A. PLANIFICAREA PROCESULUI DE EVALUARE A SDL - ULUI**

Procesul de evaluare a parcurs următoarele etape:

#### **1. Elaborarea Planului de evaluare și constituirea unei Echipi de evaluare.**

Planul de Evaluare a fost aprobat de către **Echipa de evaluare** a GAL Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bârgău-Călimani, care a contribuit la definirea cadrului întrebărilor de evaluare și a sprijinit pregătirea planului de evaluare.

#### **Planul de Evaluare (Planificarea Evaluării)**

Etapele planificării

	Planificarea evaluării – etapele evaluării	Din data de:	Pina în data de:
Planificare	Formularea întrebărilor de evaluare	1 Noiembrie 2018	1 Decembrie 2018



**Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bârgău-Călimani**

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

Planificare/Execuție	Obținerea răspunsurilor la întrebări	1 Decembrie 2018	3 Ianuarie 2019
Execuția	Analiza răspunsurilor interne (Echipa GAL + CD); Membrii Asociației, Beneficiarii Asociației Terti (cca. 100 de chestionare /răspunsuri)	3 Ianuarie 2019	1 Februarie 2019
Elaborarea raportului	Sinteza răspunsurilor și concluzia principală: <b>modalitatea de operare a strategiei, precum și efectele și rezultatele pe care le generează</b>	1 Februarie 2019	15 Februarie 2019
	Finalizarea documentației de raportare /evaluare	15 Februarie 2019	25 Februarie 2019
	Transmitere la LEADER a Raportului de evaluare a SDL	25 Februarie 2019	28 Februarie 2019

*Tabel 3. Planul de evaluare*

## 2. Selectarea Evaluatorului

Evaluarea s-a făcut de către echipa de evaluare desemnată cu avizarea Comitetului Director

## 3. Elaborarea design-ului evaluării

O bună parte din informațiile necesare evaluării a provenit din monitorizarea propriei activități a GAL, din interacțiunea acestuia cu actorii locali (prin acțiunile de animare).

S-au identificat și s-au folosit sursele de date și informațiile necesare: baza de date GAL, parteneri GAL, actori locali, beneficiari de proiecte, beneficiari finali ai proiectelor (grupurile țintă vizate).

Cercetarea a fost atât calitativă cât și cantitativă.

**Cercetarea de tip cantitativ** a presupus colectarea și analiza unor date cantitative și utilizarea unor eșantioane reprezentative pentru temele studiate. S-a folosit ca metodă de evaluare ancheta, tehnica de evaluare folosită a fost sondajul de opinie, iar instrumentul folosit chestionarul auto-administrat.

**Cercetarea de tip calitativ** a concentrat mai multe metode și tehnici calitative, a presupus selecția subiecților de la care vor fi colectate informații după gradul acestora de relevanță pentru tema studiată.



**Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bârgău-Calimani**

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

Metodele și tehnicile de evaluare folosite în cadrul acestui raport sunt: observația, ancheta utilizând tehnica focus-grupului având ca instrument ghidul de focus – grup, verificarea funcționării logicii de intervenție a strategiei, studiul/analiza documentelor, analiza datelor administrative, ancheta utilizând tehnica sondajul de opinie având ca instrument chestionarul auto-administrat.

#### **4. Derularea activității de evaluare și redactarea raportului de evaluare**

Punerea în practică a metodelor și tehnicilor de evaluare alese, analiza și interpretarea datelor.

Pași:

##### **1. Ședința de debut**

În cadrul acestei întâlniri, Echipa de evaluare și responsabilul cu verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și monitorizarea, discută aspectele practice ale derulării evaluării și iau deciziile necesare pentru a asigura derularea în bune condiții a procesului evaluării.

##### **2. Etapa preliminară de definitivare a metodologiei**

În cadrul etapei preliminare se pun la punct aspectele operaționale ale metodologiei de evaluare și se elaborează instrumentele, se fac ajustări ale metodologiei de evaluare și ale planului de evaluare, se aprobă planul de evaluare și metodologia de evaluare revizuite, respectiv instrumentele operaționale elaborate.

##### **3. Colectare de date, analiza datelor și pregătirea versiunii 1 de lucru a raportului de evaluare**

În cadrul acestei etape se colectează și se analizează informațiile obținute și se redactează versiunea 1 de lucru a raportului de evaluare. Această versiune este transmisă Echipei de evaluare și se organizează o ședință în care raportul de evaluare este prezentat de către evaluator și se formulează observații sau cerințe din partea Echipei pe marginea acestei versiuni a raportului.

##### **4. Revizuirea, după caz, și pregătirea versiunii 2 de lucru a raportului de evaluare**

Această versiune se prezintă Echipei. Acesta nu are observații și atunci versiunea 2 de lucru a raportului de evaluare devine, practic, versiunea finală.

##### **5. Diseminarea rezultatelor evaluării**

Se va transmite raportul de evaluare către factorii interesați și se va publica pe site-ul [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro) și se va transmite la adresa [pndr@madr.ro](mailto:pndr@madr.ro).

##### **6. Implementarea recomandărilor acceptate și analiza eficacității acestora**

Aceasta este o acțiune post-evaluare. Orice recomandare acceptată a evaluării necesită acțiuni consecvente de punere în practică, revizuirii pe parcurs în funcție de necesitate și o monitorizare a rezultatelor obținute. Menționăm faptul că toate acțiunile decise pentru implementarea recomandărilor evaluării vor deveni parte integrantă din agenda uzuală de lucru a GAL Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bârgău-Calimani privind implementarea strategiei de dezvoltare locală.



**Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bârgău-Călimani**

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

## B. METODOLOGIA DE EVALUARE

Pentru realizarea evaluării SDL a GAL FDZR Bargau-Calimani Consiliul Director împreună cu echipa desemnată pentru realizarea evaluării au întocmit un **plan structurat, folosind** două metode cantitative pentru colectarea datelor: *analiza documentară* care presupune analizarea/evaluarea informațiilor din punct de vedere economic și situația beneficiarilor de proiecte înainte de accesarea unui proiect prin intermediul GAL și *un sondaj de opinie* care are rolul de a colecta de la beneficiarii de proiecte informații, după accesarea unei finanțări în cadrul GAL prin depunerea unui proiect. Activitatea de animare a GAL a fost una intensă, aproape lunar au avut loc acțiuni, întâlniri, focus-grupuri sub forma de întâlniri ad-hoc sau discuții cu reprezentanți ai diferitelor entități din teritoriul GAL. Minutele acestor întâlniri, în măsura în care ele sunt relevante, vor fi utilizate în analiza propusă și explicate în cadrul tabelului de tehnici folosite ca și focus grup. În acest scop se urmărește realizarea componentei calitative a evaluării.

În perioada de scriere a SDL s-au realizat întâlniri în fiecare localitate din teritoriul GAL, s-a discutat cu reprezentanți ai fermierilor, ai firmelor care își desfășoară activitatea în domenii non-agricole, ai ONG-urilor, reprezentanții minorităților și partenerilor publici, iar pe baza informațiilor furnizate de aceștia și centralizarea chestionarelor care au fost completate de locuitorii fiecărui UAT membru s-au definitivat fișele de măsură.

Deoarece considerăm că această analiză a fost una realizată corespunzător s-a hotărât că și evaluarea să fie realizată prin aceleași metode și anume focus-grup și sondaj de opinie. Deoarece SDL-ul se adresează tuturor locuitorilor din teritoriu, rezultatele preliminare și cuantificabile în acest moment pot fi realizate pe baza datelor furnizate de către beneficiarii de proiecte ai GAL-aceștia vor fi grupul țintă asupra căruia se va realiza sondajul de opinie sub forma unui chestionar cu 30 de întrebări.

Până la data de 01.10.2018 în cadrul Submasurii 19.2, GAL FDZR Bargau-Calimani a contractat un număr de 6 proiecte care reprezintă eșantionul luat în calcul în realizarea sondajului de opinie.

Chestionarul va cuprinde întrebări pentru fiecare categorie de beneficiar, tip de proiect, tipul sprijinului și condiții de eligibilitate sau selecție ale proiectelor cumulate cu indicatorii fiecărei fișe de măsură în parte. Prin centralizarea acestor chestionare se urmărește de asemenea și constatarea stadiului de implementare al SDL și gradul de realizare al indicatorilor asumați.

Deoarece una dintre temele de evaluare presupune analizarea unor activități ale echipei tehnice, s-a realizat și un chestionar la care au răspuns membrii echipei de implementare.

În concluzie în cadrul evaluării au fost folosite metode și tehnici considerate relevante pentru a prezenta atât evaluarea cantitativă, cât și evaluarea calitativă a implementării SDL până la data de 01.10.2018, pentru a putea realiza o evaluare corectă a gradului de implementare a SDL FDZR Bargau-Calimani pentru perioada 13.12.2016 – 01.10.2018.



Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bărgău-Călimani

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

Corelarea dintre metodele si tehnicile utilizate si itemi folositi in evaluare:

TEME	ÎNTREBĂRI	METODE/TEHNICA	SURSE
I. Logica intervenției SDL	1.1 În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?	-Focus grup (calitativa) S-tudiul/analiza documentelor; (cantitativa)	-Membri fondatori (cei care au participat la focus-grupurile de elaborarea SDL, in anul 2016) -Populatia vizata de SDL in special cei care au depus scrisori de intentie pentru depunere de proiecte, participantii la intalnirile de animare-informare, ad-hoc/ targuri locale si si-au exprimat interesul pentru activitatea GAL -SDL si modificarile SDL -Echipa tehnica a GAL
	1.2 Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?	-Studiul/analiza documentelor; -Analiza datelor administrative (cantitativa)	-Documente GAL: Anexa IV cu indicatori din SDL; Anexa 2 Montorizare Gal- uri de catre AM PNDR; -Echipa tehnica/executiva GAL
II. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie	2.1 În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării?	Analiza datelor administrative (cantitativa)	Documente GAL Echipa tehnica/executiva GAL



**Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bârgău-Călimani**

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

	2.2 In ce masura a contribuit strategia la cresterea gradului de ocupare a fortei de munca la nivelul teritoriului?	Analiza datelor administrative (cantitativa)	Documente GAL Echipa tehnica/executiva GAL Documente GAL
III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER	3.1 Ce beneficii au fost obtinute datorita metodei LEADER?	Analiza datelor administrative (cantitativa) Studiul de caz (calitativa) Sondaj opinie (cantitativa)	Documente GAL Liderii locali Beneficiarii publici (directi) Chestionare aplicate pe locuitori (beneficiari indirecti)
IV Factori de succes/insucces. Mecanismul de implementare a strategiei	5.1 Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei și rezultatele obținute? Ce măsuri au fost adoptate până la data evaluării și cu ce efecte? Ce măsuri sunt încă necesare?	Analiza datelor administrative (cantitativa) Observatia (calitativa)	Documente GAL; Liderii locali; Solicitantii;
V Contribuția SDL la aria de intervenție 6B	6 .1 În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale	Analiza datelor administrative (cantitativa) Interviul (calitativa) Observatia (calitativa)	Documente GAL; Echipa tehnica GAL, Partenerii publici din GAL
VI Sustenabilitate	In ce masura finantarea nevoilor din teritoriu este satisfacuta prin	Analiza datelor administrative (cantitativa)	Documente GAL; Echipa tehnica GAL, Partenerii publici din GAL;



Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bărgău-Călimani

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

	intermediul altor finantari ?	Observatia (calitativa)	
--	----------------------------------	----------------------------	--

Tabel 4 – “Teme, Intrebari, metode si surse utilizate”

• TEMELE EVALUARII, CRITERII DE EVALUARE SI INDICATORI

Prezenta evaluare, a impactului implementarii SDL 2016-2013 a GAL FDZR Bărgău-Calimani, în perioada demarării acesteia 13.12.2016 și până la 01.10.2018, cuprinde o perioadă esențială pentru realizarea obiectivelor propuse, fiind definitivă în special pentru realizarea sesiunilor de cereri de proiecte, selectarea proiectelor de către GAL și contractarea fondurilor.

Astfel, relevanța evaluării asupra impactului SDL în teritoriu, în acest stadiu este în special la acest nivel, urmând ca această evaluare să fie completată cu datele privitoare la rezultatele din implementarea proiectelor contractate în teritoriul GAL.

TEMA I - LOGICA INTERVENȚIEI STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA

**Intrebare 1:** În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?

**Criterii de evaluare:**

- Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel/ s-au modificat
- Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de dinamica acestor nevoi

**Indicatori:**

- Nr. nevoi identificate
- Nr. măsuri din SDL revizuite

ÎNTREBĂRI	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI
În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de	Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel/ s-au modificat	La momentul realizării SDL s-au identificat <b>urmatoarele nevoi:</b> lipsa investițiilor în agricultură, slabă dezvoltare a serviciilor, lipsa serviciilor socio-medicale, educationale și de sprijin oferite grupurilor sociale vulnerabile, lipsa proiectelor care vizează dezvoltarea economiei sociale, lipsa locurilor de muncă, lipsa formării specifice în meseriile și practicile tradiționale, agricole, de



## Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bârgău-Călimani

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

dezvoltare teritoriului?	ale	<p>prelucrare si desfacere si mestesugaresti, lipsa practicilor inovatoare in agricultura si exploatare forestiere, lipsa omologarii si standardizarii produselor locale traditionale, lipsa grupurilor de producatori care sa valorifice potentialul zonei in comun, lipsa punctelor de desfacere si a magazinelor locale pentru produsele industriale si mestesugaresti obtinute, lipsa centrelor de colectare, depozitare si distributie pentru produsele locale, lipsa dezvoltarii turistice coerente si integrate a turismului in zona corelat cu serviciile si activitatile conexe, lipsa promovarii unitare, integrate si coerente a intregii microregiunii Birgau-Calimani.</p> <p>Aceste nevoi au fost transpuse in 6 masuri care impreuna adreseaza aceste nevoi/probleme identificate la nivelul teritoriului GAL.</p> <p><b>Cele 6 masuri propuse prin SDI sunt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- M1/6A – “Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole”</li><li>-M2/6A – „Investitii in prelucrarea/comercializarea si/ sau dezvoltarea de produse agricole”</li><li>- M3/6B – „Servicii de baza si reinnoirea satelor”</li><li>- M4/6B – „Investitii in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor”</li><li>- M5/2A – „Investitii in active fizice pentru exploataii agricole”</li><li>- M6/2A – „Investitii in active fizice pentru exploataii pomicole”.</li></ul> <p>In urma implementarii SDL se constata ca nevoile identificate initial la elaborarea SDL, se mentin, chiar daca in urma modificarilor de SDL realizate de GAL una dintre Masuri a fost eliminata, prioritatile de dezvoltare au ramas acelasi, nevoile de dezvoltare carora Masurile cuprinse in SDL se adreseaza, nu s-au modificat.</p>
-----------------------------	-----	--



**Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bârgău-Călimani**

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO098TRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

	<p>Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de dinamica acestor nevoi</p>	<p><b>Nr. măsuri din SDL revizuite:</b> Pe parcursul implementării SDL au fost solicitate și aprobate două modificări de SDL. Modificările aduse măsurilor prin intermediul acestor solicitări au fost:</p> <p>Modificarea SDL 1/2017 aprobată prin Nota de aprobare a MADR, nr. 233415/18.08.2017.</p> <p><b>M1/6A – “Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”</b> – Modificare a categoriilor: Beneficiari direcți, condiții de eligibilitate, sume aplicabile și rata sprijinului, indicatori de monitorizare.</p> <p><b>M2/6A – „Investiții în prelucrarea/comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole”</b> - Modificare a categoriilor: Beneficiari direcți /indirecți(grup tinta), condiții de eligibilitate, criteriile de selecție, sume aplicabile și rata sprijinului.</p> <p><b>M3/ 6B – „Servicii de bază și reînnoirea satelor”</b> - Modificare a categoriilor: Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție, Beneficiari direcți, tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile, sume aplicabile și rata sprijinului,</p> <p><b>M5/2A – „Investiții în active fizice pentru exploatarea agricole”</b>– Modificare a categoriilor: Beneficiari direcți /indirecți(grup tinta), condiții de eligibilitate, criteriile de selecție, sume aplicabile și rata sprijinului, indicatori de monitorizare.</p> <p><b>M6/2A – „Investiții în active fizice pentru exploatarea pomicole”</b>– Modificare a categoriilor: Beneficiari direcți /indirecți(grup tinta), tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile, condiții de eligibilitate criteriile de selecție, sume aplicabile și rata sprijinului.</p> <p>Modificarea SDL 1/2018 aprobată prin Nota de aprobare 216481/06.09.2018</p> <p><b>M1/6A – “Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”</b> – Modificare a Criteriilor de</p>
--	--	---



## Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bârgău-Călimani

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

		<p>selectie si a indicatorilor de monitorizare: locurile de munca cresc de la 8 la 13, creste alocarea publica totala pe masura la 1.027.720 euro.</p> <p><b>M2/6A – „Investitii in prelucrarea/comercializarea si/ sau dezvoltarea de produse agricole”</b> se elimina in totalitate din SDL</p> <p><b>M3/ 6B – „Servicii de baza si reinnoirea satelor”</b> - Modificarea tipurilor de actiuni eligibile, a Criteriilor de selectie si a indicatorilor de monitorizare – creste alocarea publica totala pe Masura la 580.200 euro.</p> <p><b>M4/6B – „Investitii in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor”</b> - Modificarea indicatorilor de monitorizare – scade alocarea publica totala pe Masura la 159.800 euro, urmare a selectiei de proiecte.</p> <p><b>M5/2A – „Investitii in active fizice pentru exploataii agricole”</b>– Modificare a indicatorilor de monitorizare: numarul beneficiarilor sprijiniti cresc de la 2 la 5, scade alocarea publica totala pe masura la 103.740 euro.</p> <p><b>M6/2A – „Investitii in active fizice pentru exploataii pomicole”</b>– Modificare a indicatorilor de monitorizare: scade alocarea publica totala pe masura la 194.751 euro, urmare a contractarii proiectului selectat.</p> <p>Desi au fost realizate modificari la nivelul celor 6 masuri cuprinse in SDL, acestea nu modifica continutul Masurii ci modul de aplicare acesteia, modificarile la nivelul indicatorilor au un impact pozitiv, reflecta o suplimentare a celor asumati initial in SDL, influentand pozitiv rezolvarea nevoilor identificata initial in SDL.</p> <p>Eliminarea unei masuri din SDL(M2) nu a afectat realizarea obiectivelor si prioritatile de dezvoltare asumate, acestea au ramas aceleasi, iar obiectivele asumate sunt indeplinite prin celelalte masuri sin SDL.</p>
--	--	--



PROIECT FINANȚAT DE  
UNIUNEA EUROPEANĂ



**Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bărgău-Călimani**

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

Tabel 5 – Logica intervenției

Obiectivul de dezvoltare 1	Priorități de dezvoltare rurală	Domenii de intervenție	Măsuri
FAVORIZAREA COMPETITIVITĂȚII AGRICULTURII  <b>Obiective transversale:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inovare</li> <li>• Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice</li> </ul>	P2 Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor	2A Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole	<b>Măsura 5 / 2A</b> <b>Investiții în active fizice            pentru exploatații agricole</b>  Mediu soiuri de plante mai bine adaptate la clima, tehnologii eficiente, care protejeaza mediu
			<b>Măsura 6/ 2A</b> <b>Investiții în active fizice            pentru exploatații            pomicole</b>  soiuri de plante mai bine adaptate la clima, tehnologii eficiente, care protejeaza mediu
Obiectivul de dezvoltare 3	Priorități de dezvoltare rurală	Domenii de intervenție	Măsuri



**Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bârgău-Călimani**

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

<p>OBȚINEREA UNEI DEZVOLTĂRI TERITORIALE ECHILIBRATE A ECONOMIILOR ȘI COMUNITĂȚILOR RURALE , INCLUSIV CREAREA ȘI MENȚINEREA DE LOCURI DE MUNCĂ</p> <p><b>Obiective transversale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Inovare</li><li>• Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice</li></ul>	<p>P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale</p>	<p><b>6A</b> Facilitarea diversificării, a înfiiintării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă</p>	<p><b>Măsura 1 / 6A</b> <b>Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole</b> <b>Mediu și climă</b> – criteriile de eligibilitate și selecție care să asigure contribuția la obiectiv <b>Inovare</b> – sustinere inițiativelor care aduc elemente de noutate si valorifica,promoveaza specificul local</p>
		<p><b>6A</b> Facilitarea diversificării, a înfiiintării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă</p>	<p><b>Măsura 2 / 6A</b> <b>Investitii in prelucrarea/procesarea produselor</b></p>
		<p><b>6B</b> Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale</p>	<p><b>Măsura 3 / 6B</b> <b>Servicii de baza si reînnoirea satelor</b> <b>Mediu și climă</b> –impact redus asupra mediului, folosire materiale de construcție cu impact redus asupra mediului. <b>Inovare</b> - punere în valoare a elementelor de patrimoniu local(mediu, turism, cultura etc)</p>



## Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bârgău-Călimani

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

			<p><b>Măsura 4 / 6B</b> <b>M 4 – Investiții în</b> <b>infrastructura socială și</b> <b>integrarea minorităților</b> <b>locale</b> Inovare și mediu- centre multifunctionale comunitare, investiție care folosește materiale prietenoase cu mediu</p>
--	--	--	--

*Tabel 6 – Obiective de dezvoltare, prioritati, masuri*

### Apreciere evaluator: Relevanta

Aprecierea evaluatorului cu privire la aceasta intrebare a fost ca logica interventiei care sta la baza SDL, **este relevanta**, rezultat stabilit atat in baza analizei cantitative (s-a folosit metoda studiul/analiza documentelor relevante pentru obiectivele strategiei, chestionarele de la momentul intocmirii SDL, documentatiile din modificarile SDL realizate) cat si calitative, rezultate din dinamica implementarii SDL, a modificarilor legislative intervenite, cat si a solicitarilor venite din partea potentialilor beneficiari, a liderilor si actorilor locali sau persoanelor din afara teritoriului GAL care activeaza in teritoriul GAL.

In urma analizei documentare realizate s-a constatat ca in cele 2 modificari de SDL realizate in perioada 2017-2018 modificarile efectuate la nivelul celor 6 masuri din SDL, au fost realizate pentru a raspunde cat mai eficient nevoilor, cerintelor identificate in teritoriu pe parcursul implementarii. Astfel, modificarile realizate in fisele masurilor, inclusiv cele realizate la nivelul indicatorilor si a alocarilor financiare au avut ca scop eficientizarea implementarii SDL, cresterea gradului de contractare /absorbție la nivelul GAL și o crestere a indicatorilor asumati initial, in special la nivelul celor care vizeaza crearea de locuri de munca.

Ca atare, a crescut numarul total de beneficiari ceea ce se reflecta si in scaderea valoarea nerambursabila care genereaza crearea unui loc de munca, dupa algoritmul de calcul : valoare nerambursabila/nr. locuri de munca nou create la nivel de SDL.

**Intrebare 2:** Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?

**Criterii de evaluare:**



## Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bârgău-Călimani

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

- Sunt activitățile (măsură, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie)?
- Sunt definiți indicatori de realizare adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute (specificali, măsurabili, fezabili, relevanți și suficienți)?
- Sunt rezultatele așteptate clar definite?

### Indicatori:

- Nr. masuri de sprijin cuprinse in SDL si bugetul alocat fiecarei masuri
- Nr. de modificari a indicatorilor mentionati in anexa IV din SDL sau in fisa masurii

ÎNTREBĂRI	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI				
1.2 Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?	Sunt activitățile (măsură, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie)?	Nr. masuri de sprijin cuprinse in SDL si bugetul alocat fiecarei masuri				
		PRIORITATE	MĂSURA	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBUR SABILĂ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBUR SABILĂ/ PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ (%)
		2	Măsura 5 / 2A Investiții în active fizice pentru exploatații agricole	343.740 103.740*	543.740 298.491*	21,15 % 11,61 %*
			Măsura 6/ 2A Investiții în active fizice pentru exploatații pomicole	200.000 194.751*		
6	Măsura 1 / 6A Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole	902.471 1.027.720*	160.000 159.800*	59,22 % 68,76 %*		
	Măsura 2 / 6A Investiții în prelucrarea/procesarea produselor	360.000 0*				



**Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bârgău-Călimani**

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

		<table border="1"> <tr> <td>Măsura 3 / 6B Servicii de baza si reinoirea satelor</td> <td>100.000 580.200*</td> </tr> <tr> <td>Măsura 4 / 6B Investitii in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor locale</td> <td>160.000 159.800*</td> </tr> </table>	Măsura 3 / 6B Servicii de baza si reinoirea satelor	100.000 580.200*	Măsura 4 / 6B Investitii in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor locale	160.000 159.800*											
Măsura 3 / 6B Servicii de baza si reinoirea satelor	100.000 580.200*																
Măsura 4 / 6B Investitii in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor locale	160.000 159.800*																
		* Alocari financiare dupa Modificarea SDL.															
	<p>Sunt definiți indicatori de realizare adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute (specifci, măsurabili, fezabili, relevanți și suficienți)?</p>	<p>Nr. de modificari a indicatorilor mentionati in anexa IV din SDL sau in fisa masurii</p> <p>Indicatori initial asumati prin SDL:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Măsuri</th> <th>Indicatori de rezultat</th> <th>Indicatori specifici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M1/6A</td> <td>Număr de locuri de muncă nou create - 8</td> <td>Număr de locuri de muncă nou create – 8 Cheltuiala publica totala 902.471 euro</td> </tr> <tr> <td>M2/6A</td> <td>Număr de locuri de muncă nou create - 5</td> <td>Număr de locuri de muncă nou create – 5 Cheltuiala publica totala 360.000 euro</td> </tr> <tr> <td>M3/6B</td> <td>Populația netă care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite – 5.000</td> <td>Populația netă care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite – 5.000 Cheltuiala publica totala 100.000 euro</td> </tr> <tr> <td>M4/6B</td> <td>Populația netă care beneficiază de servicii / infrastructuri</td> <td>Populația netă care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite – 3.000</td> </tr> </tbody> </table>	Măsuri	Indicatori de rezultat	Indicatori specifici	M1/6A	Număr de locuri de muncă nou create - 8	Număr de locuri de muncă nou create – 8 Cheltuiala publica totala 902.471 euro	M2/6A	Număr de locuri de muncă nou create - 5	Număr de locuri de muncă nou create – 5 Cheltuiala publica totala 360.000 euro	M3/6B	Populația netă care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite – 5.000	Populația netă care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite – 5.000 Cheltuiala publica totala 100.000 euro	M4/6B	Populația netă care beneficiază de servicii / infrastructuri	Populația netă care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite – 3.000
Măsuri	Indicatori de rezultat	Indicatori specifici															
M1/6A	Număr de locuri de muncă nou create - 8	Număr de locuri de muncă nou create – 8 Cheltuiala publica totala 902.471 euro															
M2/6A	Număr de locuri de muncă nou create - 5	Număr de locuri de muncă nou create – 5 Cheltuiala publica totala 360.000 euro															
M3/6B	Populația netă care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite – 5.000	Populația netă care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite – 5.000 Cheltuiala publica totala 100.000 euro															
M4/6B	Populația netă care beneficiază de servicii / infrastructuri	Populația netă care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite – 3.000															





PROIECT FINANȚAT DE  
UNIUNEA EUROPEANĂ



**Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bărgău-Călimani**

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

		infrastructuri îmbunătățite – 5.000	infrastructuri îmbunătățite – 5.000 Cheltuiala publica totala 580.200 euro
		M4/6B Populația netă care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite - 3.000	Populația netă care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite – 3.000 Cheltuiala publica totala 159.800 euro
		M5/2A Număr de locuri de muncă nou create - 1	Număr de locuri de muncă nou create – 1 Cheltuiala publica totala 103.740 euro
		M6/2A Număr de locuri de muncă nou create - 2	Număr de locuri de muncă nou create – 2 Cheltuiala publica totala 194.751 euro
	Sunt rezultatele așteptate clar definite?	<p>Indicatorii asumati in SDL sunt masurabili, concreti si clar definiti, astfel ca din punct de vedere cantitativ putem afirma ca si rezultatele asteptate sunt <b>clar definite</b> si pot fi cuantificate usor.</p> <p>Trebuie sa mentionam ca din p.d.v. al impactului implementarii SDL asupra teritoriului GAL FDZR Bargau-Calimani si al populatiei microregiunii rezultatele, la data de 01.10.2018 nu sunt relevante, proiectele selectate de GAL fiind inca in fazele incipiente ale implementarii sau aflate in faze de evaluare la AFIR, precontractare etc. Din acest punct de vedere, al implementarii efective a proiectelor in teritoriul GAL, sevaluraea realizata la sfarsitul anului 2019 va fi relevanta din acest p.d.v. Astfel, la acest moment - 01.10.2018, nu exista la nivel GAL FDZR Bargau-Calimani nici un proiect finalizat .</p>	



**Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bârgău-Călimani**

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

### Apreciere evaluator: Foarte coerenta

Având în vedere datele sus menționate, cu privire la indicatorii de realizare prevăzuți în SDL care sunt, așa cum am arătat, specifici, măsurabili, relevanți și suficienți și oferă astfel o **imagine clară** asupra rezultatelor așteptate/obținute prin implementarea SDL și a modului în care aceasta răspunde nevoilor, problemelor identificate la nivelul teritoriului GAL.

De asemenea, Măsurile gândite pentru implementarea SDL, procedurile de lucru pentru implementarea SDL, activitățile și resursele alocate prevăzute în cadrul SDL se dovedesc a fi **corecte și eficiente** având capacitatea de a genera realizările și rezultatele așteptate.

Astfel, în urma evaluării realizate afirmăm că indicatorii de realizare planificați sunt corecți și în raport coerent cu realizările obținute. Rezultatele așteptate în urma implementării SDL-ului, până la data de 01.10.2018, conform actualei evaluări sunt bune, și respectă obiectivele, indicatorii inițiali și planificarile asumate pentru realizarea SDL, astfel încât până la 30.06.2019 GAL FDZR Bârgău-Calimani va avea un procent de contractare de 100%.

În baza analizei documentelor, situația implementării SDL a GAL FDZR Bârgău-Calimani, la data de 01.10.2018 este următoarea:

Măsuri SDL	Numărul sesiunilor de selecție lansate de GAL	Alocarea publică totală	Nr. proiect telor depuse la GAL	Valoarea publică eligibilă a proiectelor depuse la GAL	Nr. proiect elor neeligibile	Val. eligibilă a proiect elor neeligibile	Nr. proiect elor eligibile și neselectate	Valoarea publică eligibilă a proiect elor eligibile și neselectate lansate	Nr. proiect elor eligibile și selectate	Valoarea publică eligibilă a proiectelor eligibile și selectate	Nr. proiect elor contractate	Valoarea publică eligibilă a proiectelor contractate
	1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16
M1/ 6A	1	902.47 1 euro	7	1.161.09 3,89	0	0,00	0	0,00	5	863.671, 00	5	862.437, 00
M2/ 6A	1	360.00 0 euro	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
M3/ 6B	1	100.00 0 euro	1	99.920,0 0	0	0,00	0	0,00	1	99.920,0 0	0	0,00
M4/ 6B	1	160.00 0	1	160.000, 00	0	0,00	0	0,00	1	160.000, 00	0	0,00
M5/ 2A	1	343.74 0 euro	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
M6/ 2A	1	200.00 0 euro	1	200.000, 00	0	0,00	0	0,00	1	200.000, 00	1	194.751, 00



**Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bârgău-Călimani**

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

TOT AL GAL	2.066. 211 euro	10	1.621.01 3,89 euro	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.323.59 1,00 euro	6,00	1.057.18 8,00 euro
------------------	-----------------------	----	--------------------------	------	------	------	------	------	--------------------------	------	--------------------------

*Tabel 7 – Situația specifică a Masurilor din SDL – sesiuni, proiecte, contractare*

În urma analizei datelor cuprinse în Tabelul 7 constatăm că la data de referință 01 octombrie 2018, valoarea totală a proiectelor depuse la GAL FDZR Bârgău-Călimani a fost mai mare decât valoarea alocată pentru măsurile din SDL astfel încât putem concluziona că nevoile de dezvoltare teritoriului identificate inițial în cadrul SDL au fost reale și că Măsurile prevăzute în SDL pentru rezolvarea acestora sunt oportune și viabile.

**Valoarea proiectelor contractate până la data de 01 octombrie 2018 este de 51.17 % din alocarea publică totală aferentă Sub-măsurii 19.2.**

La nivel calitativ atât din analiza documentară, activitățile realizate de către echipa executivă, evaluările realizate de către CD al GAL, se poate afirma că activitatea de animare, informare, promovare a SDL în teritoriul GAL FDZR Bârgău-Călimani este una foarte bine realizată, în concordanță cu prevederile SDL și cu nevoile de informare ale teritoriului GAL. În perioada pentru care se realizează evaluarea au avut loc următoarele activități:

TIP ACTIVITATE	ACTIVITĂȚI REALIZATE
1. Acțiuni de animare – informare cu privire la SDL	28 întâlniri; 599 participanți
2. Acțiuni de promovare – participare târguri locale	10 târguri; 106 participanți
3. Intocmire materiale pentru relația cu presa	S-a publicat în presa online <ul style="list-style-type: none"> <li>• comunicatele de lansare : Sesiune 1/2017 pentru M1/6A, M2/6A, M3/6B, M4/6B, M5/2A, M6/2A.</li> <li>• Comunicatele prelungire pentru sesiunea 1/2017 de depunere a proiectelor pentru M3/6B și M4/6B .</li> <li>• Alte articole</li> </ul>
4. Elaborare materiale pentru actualizare site GAL	Actualizare lunară a paginii : <a href="http://www.birgau-calimani.ro">www.birgau-calimani.ro</a>



**Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bârgău-Călimani**

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

<b>5. Instruire lideri locali si angajati GAL</b>	2 instruiri 36 persoane instruite/ lideri locali 4 angajati GAL
<b>6. Realizare si difuzare spoturi radio- si elemente conexe</b>	2 emisiuni radio de informare/promovare 8 interviuri telefonice de maxim 5 minute pe teme de actualitate 10 difuzari radio de materiale informative 2 luni de mediatizare GAL si Proiect

*Tabel 8 – Activitati realizate in cadrul Sub-masurii 19.4*

## TEMA II - CONTRIBUȚIA OPERAȚIUNILOR REALIZATE LA ATINGEREA OBIECTIVELOR PREVĂZUTE ÎN SDL

**Intrebare 1:** În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării?

**Criterii de evaluare:**

-Procentul de obiective atinse

**Indicatori:**

- Nr. masuri dedicate obiectivului de incluziune sociala
- Nr. de masuri dedicate minoritatilor

ÎNTREBĂRI	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI
În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării?	Procentul de obiective atinse	Nr. masuri dedicate obiectivului de incluziune sociala - <b>1 Masura - M4/6B</b> care are ca scop incluziunea sociala a persoanelor din grupurile vulnerabile, inclusiv a populatiei rroma. GAL a prevazut o singura masura dedicata atat infrastructurii sociale cat si minoritatilor, masura pe care s-a planificat un singur proiect/beneficiar. Astfel, la momoentul 01.10.2018. GAL a selectat un proiect, selectat si notificat si de catre AFIR, cu NR.



## Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bârgău-Călimani

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

		F1920074X213760602543 / 18.06.2018,  Indicatorii propusi prin fisa masurii sunt asumati in <u>proportie de 100%</u>  Proiectul depus, aflat in faza de contractare la data realizarii evaluarii (si contractat la aceasta ora), vizeaza furnizarea de servicii sociale si educationale pentru persoane apartinand grupurilor vulnerabile, printre care si cele apartinand minoritatilor rrome. In concluzie indicatorul asumat este indeplinit 100%.
--	--	--

### Apreciere evaluator: Mare Masura

Pentru a obține răspunsul la a întrebarea in ce masura au fost atinse obiectivele, s-a folosit analiza datelor administrative si informatiile obtinute din intalnirile, discutii cu beneficiarii in monitorizarea proiectelor. Aspectele calitative pot fi obtinute prin interpretarea informatiilor din chestionarele realizate.

La nivel cantitativ, in baza documentelor administrative ale GAL, implementarea SDL este realizata in procent de 51,17 % din punct de vedere a gradului de contractare si un grad de absorbtie 0 pentru Sub-masura 19.2.

Masura	Alocare financiara	Valoare proiecte selectate de GAL	Valoare contractare	% Valoare proiecte contractate	Suma rambursata	% rambursare
Masura 1/6A – „Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole”	1.027.720 Euro	863.671,00 Euro	862.437,00 Euro	83,92 %	/	/
Masura 2/6A – „Investitii in	0 Euro					



**Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bârgău-Călimani**

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

prelucrarea, comercializarea si/sau dezvoltarea de produse”		0,00 Euro	0,00 Euro	0	/	/
Masura M3/6B – „Servicii de baza si reinnoirea satelor”	580.200 Euro	99.920,00 Euro	0,00 Euro	0	/	/
Masura M4/6B - „Investitii in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor”	159.800 Euro	160.000 Euro	0,00 Euro	0	/	/
Masura 05/2A - „Investitii in active fizice pentru exploataii agricole”	103.740 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	0	/	/
Masura 06/2A - „Investitii in active fizice pentru exploataii pomicole”	194.751 Euro	200.000 Euro	194.751 Euro	100 %	/	/

*Tabel 9 – Proiecte obiective atinse*

Date fiind sesiunile lansate incepand cu data 01 octombrie 2018(cand GAL a lansat cea de a doua sesiune /2018) si proiectele contractate dupa aceasta perioada se poate estima o implementare a SDL cat mai apropiata de 100% pana la jumatatea anului 2019, si un grad de aborbție de peste 50% din alocarea financiara aferenta Sub-masurii 19.2, pana la sfarsitul anului 2019.

**Intrebare 2:** In ce masura a contribuit strategia la cresterea gradului de ocupare a fortei de munca la nivelul teritoriului?



## Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bârgău-Călimani

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

### Criterii de evaluare:

- Sunt definiți indicatori de realizare adecvați, în ceea ce privește numărul de locuri de munca, în cadrul măsurilor ?

### Indicatori:

- Nr. de locuri de munca create
- Nr locuri de munca ocupate de femei
- Nr de locuri de munca ocupate de persoane cu studii superioare

ÎNTREBĂRI	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI
2.2 În ce măsură a contribuit strategia la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă la nivelul teritoriului?	Sunt definiți indicatori de realizare adecvați, în ceea ce privește numărul de locuri de munca, în cadrul măsurilor ?	Indicatorii se considera indepliniti la finalizarea proiectului, dar având în vedere situația existentă, pentru GAL FDZR Bărgău-Calimani vom lua în considerare pentru perioada raportată, numărul locurilor de munca asumate prin proiect de către beneficiari. Astfel, SDL inițial conține 4 Măsuri care au ca indicatori creșterea locurilor de munca, dintre M2/6A a fost eliminată din SDL în urma modificării de SDL, iar indicatorii acestora au fost preluați de M1.

### Aprecieri evaluator: Mare Măsură

Au fost analizate informațiile din documentele administrative deținute de GAL și din raportările lunare și trimestriale realizate către structurile AM MADR, AFIR, din interpretarea chestionarelor adresate beneficiarilor de proiecte contractate.

**Măsură în care au fost atinse obiectivele – mare măsură**, pentru că așa cum reiese din analiza generală a documentelor, raportată la conținutul SDL, a indicatorilor asumați inițial și a celor rezultați în urma Modificărilor de SDL (prin care GAL și-a asumat o creștere a numărului locurilor de munca și a numărului de beneficiari față de prevederile inițiale) GAL GAL FDZR Bărgău-Calimani și-a menținut obiectivele asumate inițial, a crescut numărul de indicatori, vizând rezultate mai mari față de cele asumate inițiale, atât în ceea ce privește locurile de munca, cât și a numărului de beneficiari direcți.

Conform datelor asumate prin proiectele selectate de GAL FDZR Bărgău-Calimani, situația indicatorilor cu privire la locurile de munca nou create este următoarea:



Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bârgău-Călimani

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

Măsura	Număr locuri de muncă nou create - Asumare SDL INITIAL	Număr locuri de muncă nou create - Asumare SDL MODIFICAT	Număr locuri de muncă nou create conform proiecte depuse si contractate	Număr locuri de muncă realizate efectiv prin proiecte finalizate
Măsura 1/6A - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole	8	13	14 (7 barbati si 7 femei)	0
Măsura 2/6A - "Investiții în prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea de produse"	5	Indicatori preluati de M1/6A	Măsura eliminata din SDL	0
Măsura M 3/6B – „Servicii de bază și reînnoirea satelor”	/	/	/	0
Măsura M 4/6B – „Investiții în infrastructura socială și integrarea minorităților”	/	/	1	0
Măsura 05/2A – „Investiții în active fizice pentru exploatarea agricolă”	1	/	/	Măsura activa
Măsura 06/2A – „Investiții în active fizice pentru exploatarea pomicolă”	1	2	2 barbati	0
TOTAL	15	16	17	0

Tabel 10 – Situația locurilor de muncă

Așa cum reiese din tabel, la data realizării evaluării, indicatorii asumați prin SDL cu privire la crearea de locuri de muncă au fost deja **realizați și depuși**, dacă ținem cont de asumarea făcută de beneficiari prin proiect, aceștia urmând a realiza întocmai, conform contractelor semnate,



**Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bârgău-Călimani**

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

prevederile proiectului. Astfel, desi GAL-ul are inca masuri active prin care se prevede crearea de locuri de munca, indicatori deja au fost depasiti: sunt prevazute a se crea un numar de **17 locuri de munca**, fata de 16 prevazute, astfel incat **si alocare financiara neramburasabila /loc de munca nou creat scade**, generand o eficienta crescuta a implementarii SDL.

### TEMA III - VALOAREA ADĂUGATĂ DATORATĂ METODEI LEADER

**Intrebare 1:** Ce beneficii au fost obtinute datorita metodei LEADER?

**Criterii de evaluare:**

- Capitalul social s-a îmbunătățit (*schimbarea mentalităților, creșterea colaborării și încrederii reciproce și față de GAL, identificarea unor subiecte de interes comun, dezvoltarea proiecte specific teritoriului pentru rezolvarea unor probleme.*);

**Indicatori:**

- Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării metodei LEADER;

ÎNTREBĂRI	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI
Ce beneficii au fost obtinute datorita metodei LEADER?	Capitalul social s-a îmbunătățit ( <i>schimbarea mentalităților, creșterea colaborării și încrederii reciproce și față de GAL, identificarea unor subiecte de interes comun, dezvoltarea proiecte specific teritoriului pentru rezolvarea unor probleme.</i> );	Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării metodei LEADER;  - Cooperare - Posibilitate de accesare fonduri europene - Promovare

Raspunsul la aceasta intrebare este unul calitativ si rezultat din analiza facuta in cadrul focus-grupului, dar si din observatia participarii echipei GAL FDZR Bargau-Calimani la targurile si evenimentele culturale din teritoriul sau pe parcursul perioadei de evaluare.

Se poate afirma ca exista o schimbare de mentalitate, deoarece perceptia despre accesarea fondurilor europene pentru locuitorii din teritoriul GAL s-a schimbat, in judetul Bistrita-Nasaud existand deja un numar foarte mare de beneficiari ai PNDR, in special ca urmare a



## Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bârgău-Călimani

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

masurilor forfetare din domeniul agricol, dar și a celor din domeniul non-agricol lansate pe ultima alocare financiară.

Urmare a acțiunilor realizate, inclusiv a difuzărilor radio, dar și a proiectelor implementate prin alocarea precedentă GAL a devenit cunoscut și are o imagine pozitivă în teritoriu.

Astfel, numărul de proiecte depuse /sesiuni, care depășesc suma alocată sesiunii, chiar dacă GAL nu are nici o măsură forfetară, poate fi un indicator relevant pentru percepția actorilor locali privind activitatea GAL și LEADER în România.

În ceea ce privește creșterea colaborării și încrederii reciproce și față de GAL și identificarea unor subiecte de interes comun, se poate afirma că încă de la formarea parteneriatului public – privat, în care UAT-urile să nu depășească 50% din membrii s-a constatat aderarea la această idee a unui număr foarte mare de membrii: 60 dintre care doar 7 UAT-uri. Având în vedere istoricul GAL FDZR Bârgău-Calimani, din documentele GAL se poate constata o dinamică a membrilor GAL, ieșirea unor membrii fondatori, primirea de noi membrii, extinderea teritoriului pe 5 UAT noi, intrarea în parteneriat a unor cooperative ale fermierilor, alături de alți actori privați de la PFA la firme cu activitate în domeniul industriei, cu cifra de afaceri de peste 2 milioane de euro.

Un alt indicator relevant pentru beneficiile obținute datorită metodei LEADER este reprezentat și de sesiunile de instruire și schimburile de experiență pe diverse domenii de activitate, **autofințate**, alături de cele finanțate prin PNDR, adresate atât membrilor GAL cât și comunităților locale, organizarea, participarea și co-finanțarea de către GAL a diverselor evenimente și acțiuni derulate de către comunitățile locale, evenimente culturale și evenimente adresate copiilor și tinerilor din mediul rural.

Un alt indicator important pentru beneficiile obținute datorită metodei LEADER îl constituie **dezvoltarea de proiecte adresate nevoilor specifice teritoriului GAL** pentru rezolvarea unor probleme sociale, educationale, de creștere a standardului de viață a locuitorilor și în special al celor aparținând unor grupuri sociale defavorizate, cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală, dar **finanțate din alte fonduri decât PNDR**.

Astfel, GAL împreună cu un UAT membru și un ONG membru GAL, implementează la momentul realizării evaluării un proiect strategic, integrat, finanțat prin POCU Cod SMIS 114598, „Investiția în Oameni = Viitorul comunei Bistrița Bîrgăului”. Proiectul este astfel, un rezultat al dezvoltării LEADER, urmare a colaborării și conlucrării pentru dezvoltarea microregiunii și rezolvarea problemelor comunității prin intervenții punctuale sau generale, capabile să aducă plus valoare comunității. Prin acest proiect vor fi finanțate inclusiv 30 de start-up-uri ce își vor dezvolta activitatea în teritoriul GAL și care vor crea 90 de locuri de muncă.

Aplicând LEADER comunitatea din microregiunea GAL a fost informată despre târgurile mari AGRARIA, INDAGRA etc, posibilitățile de a participa la târguri și evenimente naționale și internaționale, cu finanțare guvernamentală, de a se implica în proiecte de cooperare din care să poată să învețe de la alții care deja fac/folosesc/aplică cum să-și îmbunătățească tehnicile sau cum să aplice tehnologii de cultură noi care le-ar crește rentabilitatea.



**Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bârgău-Călimani**

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

Un alt avantaj al LEADER promovat de comunitatea GAL : e mai usoara si de succes promovarea in grup sub un brand local, implicarea GAL-ului in proiectele de cooperare interteritoriale si transnationale aducand beneficii tuturor.

Consideram percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării metodei LEADER :

Nu am remarcat o îmbunătățire	Îmbunătățire medie	Îmbunătățire mare
		X

Consideram percepția actorilor locali privind rezultatele SDL mai bune datorită aplicării metodei LEADER:

Nu am remarcat o îmbunătățire	Îmbunătățire medie	Îmbunătățire mare
		X

#### TEMA IV - FACTORI DE SUCCES/ INSUCCES. MECANISMUL DE IMPLEMENTARE A SDL

**Intrebare 1:** Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei și rezultatele obținute?

Ce măsuri au fost adoptate până la data evaluării și cu ce efecte?

Ce măsuri sunt încă necesare?

##### Criterii de evaluare:

- Gradul de pregătire a resurselor umane
- Eficienta animarii
- Calitatea procesului de evaluare si selectie a proiectelor la nivel de GAL
- Selectia proiectelor la nivel de AFIR, in special cele referitoare la componenta sociala, minoritati.
- Alocarea financiara din cadrul PNDR programului LEADER, satisface nevoia locala de finantare?

##### Indicatori:



**Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bârgău-Călimani**

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

- Gradul de instruire/formare si calificativele obtinute de catre personalul GAL;
- Gradul de instruire/formare a beneficiarilor ( publici/privati)
- Nr. sesiuni cu proiecte a caror valoare depaseste alocarea pe apel
- Numar de proiecte declarate neconforme, neeligibile de catre AFIR
- Numar de proiecte declarate neconforme, neeligibile de catre AFIR si ulterior declarate conforme, eligibile de catre AM/SERVICIUL LEADER
- Grad de contractare pana in prezent

ÎNTREBĂRI	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI
5.1 Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei și rezultatele obținute? Ce măsuri au fost adoptate până la data evaluării și cu ce efecte? Ce măsuri sunt încă necesare?	Gradul de pregătire a resurselor umane	<b>Gradul de instruire/formare si calificativele obtinute de catre personalul GAL;</b> Managerul GAL si cei patru experti GAL implicati atat in procesul de evaluare- selectie cat si in cel de monitorizare, cererri de plata au studii superioare si diverse alte calificari, specializari care cresc calitatea serviciilor prestate( management de proiect, expertiza in achizitii publice, evaluare si selectare proiecte etc). desi a existat o fluctatie a personalului in aceasta perioada, aceasta nu a daunat activitatii GAL. Echipa existenta la data realizarii evaluarii este formata din 4 persoane care au experienta Implementarii SDL de pe alocarea 2004-2007, 3 dintre aceste persoane detin si calificarea de expert evaluator de proiecte . Fiind un GAL aflat la a doua implementare de SDL , exista deja expertiza in evaluarea si monitorizarea proiectelor, cu atat mai mult cu cat 3 dintre angajati au lucrat impreuna si in implementarea SDL precedente , iar elaborarea actualei SDL a fost facuta de catre executiv, fara subcontractarea catre firme de consultanta. Astfel ca intreaga expertiza in elaborarea ghidurilor, metodologiilor si implementarii SDL apartine echipei executive GAL, sustinuta si prin sesiunile de instruire organizate, schimbul de experienta cu alte GAL-uri , seminariile, GLL organizate de catre AM PNDR, RNDR, AFIR etc.  <b>Gradul de instruire/formare a membrilor GAL ( publici/privati) care sunt membrii ai CD, CSP si CC</b>



## Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bârgău-Călimani

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

		<p>Reprezentantii legali ai Partenerilor publici care sunt parte din GAL FDZR Bărgău-Calimani provin din cele mai diverse domenii din punct de vedere al studiilor, cursurilor urmate, a traseului educational si de dobandire de competente. Din punct de vedere al experientei lor in ceea ce priveste implemnetarea proiectelor cu finantare europeana 11 din cele 12 UAT-uri au accesat fonduri europene, prin PNDR la nivel national, atat pe alocarea trecuta, cat si pe cea prezenta, si pe alte fonduri externe sau guvernamentale.</p> <p>Totodata exista comuna Monor care nu a accesat fonduri europene, avand doar proiecte cu finantare guvernamentala si locala, care a accesat pentru prima data fonduri prin PNDR prin intermediul GAL.</p> <p>In ceea ce priveste partenerii privati 8 dintre ei au accesat fonduri europene, fie prin PNDR, fie pe alte linii de finantare POCU, POSCCE etc.</p> <p><b>Gradul de instruire/formare al beneficiarilor de proiecte depuse in cadrul GAL ( publici/privati)</b></p> <p>Singurul beneficiar public la data evaluarii este Comuna Monor care nu are experienta implementarii de proiecte cu fonduri europene.</p> <p>Dintre beneficiarii privati de proiecte la data evaluarii:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 dintre beneficiarii Masurii 1 au experienta implementarii de proiecte finantate cu fonduri europene: 1 – PNDR- tinerii fermieri, al doilea POSCCE</li><li>- Beneficiarul Masurii 4 – ONG, are experienta implementarii de proiecte finantate prin POCU si alte fonduri externe.</li></ul>
--	--	--



**Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bârgău-Călimani**

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

	Eficienta animarii	<p>In perioada de la semnarea contractului de finantare si pana la momentul evaluarii SDL (01.10.2018) situatia lansarilor de sesiuni la la GAL FDZR Birgau-Calimani era urmatoarea:</p> <table border="1" data-bbox="847 629 1481 1559"><thead><tr><th>Masura</th><th>Nr. sesiuni lansate</th></tr></thead><tbody><tr><td>Masura 1/6A – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole</td><td>1</td></tr><tr><td>Masura 2/6A – Investitii in prelucrarea, comercializarea si/sau dezvoltarea de produse</td><td>1</td></tr><tr><td>Masura 3/6B – Servicii de baza si reinnoirea satelor</td><td>1</td></tr><tr><td>Masura M4/6B – Investitii in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor</td><td>1</td></tr><tr><td>Masura M05/2A – Investitii in active fizice pentru exploataii agricole</td><td>1</td></tr><tr><td>Masura 06/2A – Investitii in active fizice pentru exploataii pomicole</td><td>1</td></tr><tr><td><b>TOTAL GAL</b></td><td><b>6</b></td></tr></tbody></table> <p><i>Tabel 11 – Sesiuni lansate de catre GAL</i></p> <p>Dintre sesiunile de mai sus , in sesiunea deschisa pentru Masura 1/6A valoarea proiectelor depuse a depasit alocarea licitata in cadrul apelului de proiecte, dupa cum se poate observa din rapoartele de selectie disponibile si pe site-ul GAL <a href="http://www.birgau-calimani.ro">www.birgau-calimani.ro</a></p>	Masura	Nr. sesiuni lansate	Masura 1/6A – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole	1	Masura 2/6A – Investitii in prelucrarea, comercializarea si/sau dezvoltarea de produse	1	Masura 3/6B – Servicii de baza si reinnoirea satelor	1	Masura M4/6B – Investitii in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor	1	Masura M05/2A – Investitii in active fizice pentru exploataii agricole	1	Masura 06/2A – Investitii in active fizice pentru exploataii pomicole	1	<b>TOTAL GAL</b>	<b>6</b>
Masura	Nr. sesiuni lansate																	
Masura 1/6A – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole	1																	
Masura 2/6A – Investitii in prelucrarea, comercializarea si/sau dezvoltarea de produse	1																	
Masura 3/6B – Servicii de baza si reinnoirea satelor	1																	
Masura M4/6B – Investitii in infrastructura sociala si integrarea minoritatilor	1																	
Masura M05/2A – Investitii in active fizice pentru exploataii agricole	1																	
Masura 06/2A – Investitii in active fizice pentru exploataii pomicole	1																	
<b>TOTAL GAL</b>	<b>6</b>																	
	Calitatea procesului de evaluare si selectie a proiectelor la nivel de GAL	<b>Numar de proiecte declarate neconforme, neeligibile de catre AFIR</b>																



**Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bârgău-Călimani**

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro) , [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

		Dintre cele 8 proiecte selectate de GAL si depuse la AFIR pana la data de 01.10.2018 de GAL la AFIR, toate proiectele au fost declarate eligibile si selectate de catre AFIR, 6 dintre acestea fiind si contractate pana la data evaluarii .
	Calitatea procesului de evaluare si selectie a proiectelor la nivel de AFIR, in special al celor atipice precum si cele referitoare la componenta sociala, minoritati, scheme de calitate, asociativitate, e.t.c.	Nu au existat cazuri in care proiectele depuse la AFIR, sa intampine probleme in evaluare si care sa nu fie declarate eligibile. Astfel, nu au existat cazuri in care la AFIR un proiect sa fie declarat neeligibil/ neconform, iar la AM/SERVICIUL LEADER sa i se schimbe acest statut.
	Alocarea financiara din cadrul PNDR programului LEADER, satisface nevoia locala de finantare?	Grad de contractare pana in prezent. Conform strategiei GAL si a situatiilor constatate pe teren odata cu derularea activitatilor privind implemenatrea SDL, afirmam ca nevoia de finantare este tot mai mare in mediul rural, cu atat mai mult cu cat populatia in teritoriul GAL si-a imbunatatit perceptia cu privire la accesarea de fonduri. <b>E adevarat ca intresul foarte mare este manifestat fata de masurile forfetare si masurile non-agricole cu alocare financiara/proiect, mare.</b> Desi alocarea financiara a GAL pentru componenta de proiecte este de 2.066.211 euro, care poate parea mare, remarcam ca valoarea contractarii la momentul evaluarii SDL era <b>de 1.057.188 euro</b> adica un procent de <b>51,17%</b> , in conditiile in care valoarea totala a proiectelor depuse la AFIR in acel moment, care ulterior au fost contractate este de <b>1.317.108 euro</b> . Erau inca in evaluare, la data termen, proiecte in valoare de 259.920 euro, dintre care 1 proiecte de 159.800 euro, notificat pt contractare la momentul evaluarii. Deci, la momentul evaluarii erau contractat sau in evaluare si ulterior contractat <b>63,75% din din total alocare</b> , ramanand un disponibil de 749.103 euro ,



## Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bârgău-Călimani

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

		respectiv 36, 25% pentru sesiunile deschise incepand cu data de 1.10.2018. Astfel, concluzionam ca alocarea financiara actuala este insuficienta pentru satisfacerea tuturor nevoilor de finantare exprimate de membrii comunitatii GAL si a celor care deruleaza activitati si servicii socio-economice in teritoriu GAL.
--	--	---

### Rezultate pozitive:

- Grad mare de calitate in procesul de evaluare – selectare la GAL – **100%**
- Numar si valoare mare de proiecte depuse, fata de alocațiile/apel in sesiunile deschise
- Finantare omogena a proiectelor in teritoriul GAL
- Proiecte selectate si depuse de GAL la AFIR in valoare de **63,75%** din total alocare financiara Sub-masura 19.2.
- Grad de contractare bun - **51,17%**

### Rezultate negative:

- grad de absorbtie pentru Sub-masura 19.2 foarte mic o euro (SDL nu contine masuri cu sume forfetare)
- Nici un proiect finalizat, majoritate proiectelor sunt cu C+M,

### Măsuri adoptate și efectele acestora :

- Sustinerea beneficiarilor in procesul de implementare cu informatiile necesare pentru o implementare corecta a proiectelor si respectarea proecdurilor AFIR
- Realocarea financiara intre masurile pe care cererea de finantare este scazuta sau mai sunt sume disponibile si cele pe care este cerere mare de proiecte sau a existat o depasire a alocarii financiare prin proiectele depuse in sesiunile deschise.

In acest sens la momentul realizarii evaluarii, era déjà aprobata o modificare de SDL, urmand ca noile sesiuni de Cererei de proiecte sa inceapa cu data de 01.10.2018.

Eliminarea din strategie a unei măsuri pentru care nu s-au depus proiecte pe parcursul sesiuni de finanțare lansate, masura cu un procent de co-finantare ridicat,

- Diseminarea continuă a informațiilor cu privire la posibilitatile de accesare a fondurilor disponibile din SDL dar si a masurilor existente prin PNDR la nivel national, sau alte finantari



**Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bârgău-Călimani**

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

disponibile care pot fianta atat masuri similare, cat si obiective, activitati complementare  
celor prevazute in SDL GAL FDZR Batgau-Calimani .

## TEMA V - CONTRIBUȚIA SDL LA ARIA DE INTERVENȚIE 6B

**Intrebare 1:** În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?

**Criterii de evaluare:**

- Serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătățite;
- Accesul la serviciile și la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut
- Strategiile de dezvoltare locală au determinat crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă

**Indicatori:**

- Procentajul populației rurale vizate de strategiile de dezvoltare locală
- Procentajul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite
- Locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite (LEADER).

ÎNTREBĂRI	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI
În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?	Serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătățite;	Procentajul populației rurale vizate de strategiile de dezvoltare locală.
	Accesul la serviciile și la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut	Teritoriul GAL GAL FDZR Bargau-Calimani este format din 12 comune insumand conform recensamantului din 2011 un numar de 41.045 persoane. Prin SDL au fost vizate ca beneficiari directi 8.000 persoane GAL si anume 19,49% din populatie. Conform modificarii de SDL realizate de GAL pana la momentul evaluarii, o suma de 480.200 va firealocata catre M3-Servicii de baza si reinnoirea satelor, ceea ce va determina o crestre a investitiilor in infrastructurile locale si accesul la servicii a populatie GAL, astfel numarul de beneficiari directi va tinde catre maximul populatiei din teritoriu.



**Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bârgău-Călimani**

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

	Strategiile de dezvoltare locală au determinat crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă	Locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite (LEADER).  Dupa cum a fost prezentat anterior in cadrul Tabelului 9 – Situatia cu locurile de munca nou create, indicatorii prevazuti in SDL dipa ultima modificare sunt de <b>16 locuri de munca</b> nou create. Numarul acestor locuri de munca propuse a fi create prin proiectele selectate de GAL este <b>15</b> , dintre care 14 locuri de munca propuse prin proiectele contractate la momentul evaluarii, 1 loc de munca prin proiectul de infrastructura sociala, notificat spre contractare la data evaluarii.

Pentru a face evaluarea acestor itemi s-au verificat documentelor administrative ale GAL, rapoartele de selectie si raportarile catre OJFIR, CDRJ, analizandu-se informatiile cuprinse in acestea.

In urma analizei calitative a proiectelor selectate de catre GAL, informatiile referitoare la numarul de locuri de munca create de beneficiarii de proiecte prin intermediul GAL, releva ca la nivelul beneficiarilor publici – 1 proiect depus la CRFIR, care vizeaza crearea la nivelul comunei a unor parcuri si locuri de joaca pentru copii, a fost creat un loc de munca. Daca luam in calcul accesarea ulterioara a fondurilor complementare POCU pentru operationalizarea infrastructurii, de catre acesta, impreuna cu UAT-ul local, numarul locurilor de munca create va creste semnificativ.



Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bârgău-Călimani

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

## TEMA VI - CONTRIBUȚIA SDL LA DEZVOLTAREA TURISMULUI SI ACTIVITATILOR NON AGRICOLE

**Intrebare 1: În ce măsură oferta turistică din teritoriu va deveni mai competitivă ca urmare a implementării SDL ului GAL ?**

### Criterii de evaluare:

- Fluxul de turiști și vizitatori, crescator
- Ofertele turistice locale vor deveni mai atractive si vor concepe oferte integrate care sa promoveze atat patrimoniul de mediu, cultural imobil si mobil, cat si producatorii si procesatorii locali, serviciile si furnizorii de servicii asociate turismului (aventura, SPA, Wellness, etc)

### Indicatori:

Număr de proiecte selectate spre finantare

Numărul de agropensiuni noi

ÎNTREBĂRI	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI
În ce măsură oferta turistică din teritoriu va deveni mai competitivă ca urmare a implementării SDL ?	Fluxul de turiști și vizitatori, crescator Ofertele turistice locale vor deveni mai atractive, complexe, promovand pachete care sa creasca zilele de ramanere in teritoriu a turistilor	<u>Număr de proiecte</u> selectate spre finantare pe M1 /6A – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati ne-agricole, dupa primul apel de selectie lansat(singurul derulat pe parcursul perioadei evaluate) <b>este de 5 proiecte</b> . Dintre cele 5 proiecte selectate de GAL si contractate de catre AFIR, <b>4 proiecte de agropensiuni noi ,contractate</b> , care au o activitate agricola importanta si un plan de promovare turistica integrat, complex de promovare a intregului teritoriu GAL si valorificare a produselor locale, asumat prin proiect. Procentul total de fonduri nerambursabile alocat Măsurii M1 /6A – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati ne-agricole, dupa ultima modificare de SDL, la data evaluarii este <b>49,74%</b> , urmand ca GAL-ul sa mai deschida o sesiune dupa 1 octombrie 2018.

Valoarea publica totala a proiectelor selectate de GAL in cadrul M1 /6A – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati ne-agricole, destinate activitatilor turistice, dupa prima sesiune



## Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bârgău-Călimani

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

de Cereri de proiecte este de **717.198 euro**, 4 din cele 5 proiecte vizand constructia de agropensiuni, repartizate pe intreg teritoriu GAL.

Folosind ca tehnica de cercetare focus grupul Echipa de evaluare a avut 3 intalniri cu 12 persoane/intalnire, care au avut ca teme de discuție creșterea fluxului de turisti și vizitatori și creșterea atractivității ofertelor turistice locale. Rezultatele au relevat faptul că stimularea creșterii numărului agropensiuni poate contribui semnificativ la creșterea fluxului de turisti și vizitatori și la creșterea atractivității ofertelor turistice locale, **daca** :

- aceste agropensiuni ofera si serviciile de masa pentru care folosesc produse proprii si locale, de la producatorii din zona, de foarte buna calitate,
- se promoveaza si se pun in valoare toate obiectivele si resursele turistice : Sit Natura 2000 Cusma, Drumul romanilor, Drumul Maria Theresa, patrimoniul arhitectural si de mediu, traditiile, valorile culturale, producatorii si proceatorii locali, furnizorii de servicii de agrement de toate tipurile, taberele pedagogice, fermele care furnizeaza produse autorizate etc.

### C. SURSA DATELOR SI TEHNICI FOLOSITE PENTRU COLECTAREA LOR

Datele utilizate in realizarea prezentei evaluarii sunt datele ce se regasesc in documentele interne ale GAL, informatii care au fost stocate, analizate si prezentate sub forma raportarilor din tabelele prezentata in aceasta evaluare.

O alta sursa de informatii a fost cea rezultata din chestionarul GAL care a fost completat de toti beneficiarii de proiecte depuse la GAL, membrii ai comunitatii si lideri locali, investitori din zona, membrii GAL.

Din aceste chestionare au rezultat in special informatii cu caracter cantitativ, dar au fost descoperite si informatii cu caracter calitativ, precum date despre nivelul de studii al salariatilor care ocupa locurile de munca nou create, apartenenta lor la minoritatea etnica sau grupuri vulnerabile sau sexul. Astfel s-a putut identifica faptul ca nu se fac discriminari si ca locurile de munca nou create sunt fondate si aduc o valoare adaugata atat beneficiarilor de proiecte , cat si intregului teritoriu.

O alta sursa de adate importanta o reprezinta focus grup-urile organizate pentru evaluare, care au oferit o serie de informatii calitative .



**Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bârgău-Călimani**

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

#### D. PRINCIPALELE LIMITARI SI CONSTRANGERI INTAMPINATE SI MASURILE ADOPTATE PENTRU A LE COMPENSA

Principalele constrangeri cu care ne-am confruntat in realizarea evaluarii sunt :

- Disponibilitatea persoanelor de a participa la intalniri, participantii fiind de obicei aproximativ aceeasi.
- Aspectul calitativ al raspunsurilor, majoritatea raspunsurilor sau parerilor prezentate au un caracter inchis ( raspunsuri de tipul DA si NU);

Metode de compensare:

- S-au ales mai multe metode de colectare a informatiilor, tinand cont de tipul de informatie cules si de sursa care ofera informatia.
- S-a ales un grup tinta divers atat ca apartenenta, interese, nivel de educatie, domeniu de apartenenta din punct de vedere al domeniilor de activitate, intrese, nevoi, grup social si surse de informare cat mai diverse si complete astfel incat datele culese sa fie cat mai relevante pentru rezultatele evaluarii .
- Echipa de evaluare s-a constituit tinand cont de capacitatea membrilor sai in realizarea unei corecte evaluari, de capacitatea lor de analiza, sinteza si de interpretare a datelor, astfel incat evaluarea realizata sa exprime corect si real atat valoarea cantitativa, cat si cea calitativa a implementarii SDL .

### *CAPITOLUL III. CONSTATARILE SI CONCLUZIILE EVALUARII*

#### **TEMA I - LOGICA INTERVENȚIEI SDL**

##### **Constatări și concluzii**

În perioada analizată au avut loc 2 modificări ale Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL FDZR Bargau-Calimani care au vizat modificari ale fiselelor pe toate Masurile, inclusiv modificări cu privire la valoarea sprijinului public nerambursabil/masura, facandu-se realocari intre Masuri, dupa inchiderea primelor apeluri de selectie, una dintre masuri fiind eliminata, dar niciuna dintre modificarile realizate nu a afecta/ moddificat obiectivele, prioritatile sau indicatorii asumati initial( in sensul diminuarii acestora, ci doar in sens crescator) .

Astfel, putem concluziona ca aceste modificari au condus la cresterea eficientei implementarii SDL.



## Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bârgău-Călimani

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

Indicatorii de realizare sunt adecvați și rezultatele așteptate sunt clar definite, acestea vor fi îndeplinite realizând activitățile (măsurii, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL cu resursele alocate acestora.

În urma evaluării coerenței logice, a rigorii conceptuale, a fezabilității activităților conform resurselor financiare disponibile și a măsurii în care activitățile stabilite inițial sunt încă relevante s-a constatat faptul că logica intervenției SDL GAL FDZR Bârgău-Calimani **este coerentă și relevantă** față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului.

### Recomandări

Se recomandă o actualizare ale prezentei evaluări, analize anuale, sau de câte ori se impune, privind nevoile reale ale comunității GAL, potențialului de dezvoltare a microregiunii.

## TEMA II - CONTRIBUȚIA OPERAȚIUNILOR REALIZATE LA ATINGEREA OBIECTIVELOR PREVĂZUTE DE STRATEGIE

### Constatări și concluzii

În urma evaluării realizate am constatat că prin implementarea SDL, în urma proiectelor contractate, la nivelul microregiunii FDZR Bârgău-Calimani, s-a diversificat numărul activităților non agricole din teritoriul GAL FDZR Bârgău-Calimani, mai ales în rândurile tinerilor, peste 90 % dintre proiectele selectate de GAL sunt inițiate de tineri, cel mai mult ca urmare a accesării în etapa precedentă, în domeniul agricol, unii dintre ei, chiar prin intermediul GAL. Astfel, ca urmare sunt create prin implementarea SDL 14 locuri de în zona non agricolă.

Alocarea financiară a GAL pentru componenta de proiecte este de 2.066.211 euro, valoarea contractării la momentul evaluării SDL era **de 1.057.188 euro** adică un procent de **51,17%**, în condițiile în care valoarea totală a proiectelor depuse la AFIR în acel moment, și care ulterior au fost contractate este de **1.317.108 euro**. Erau încă în evaluare la data termen, proiecte în valoare de 259.920 euro, dintre care 1 proiect în valoare de 159.800 euro, notificat pentru contractare la momentul evaluării.

Deci, la momentul evaluării erau contractate sau în evaluare la AFIR și ulterior contractate **63,75% fonduri nerambursabile din din total alocare**, rămânând un disponibil de 749.103 euro, respectiv 36,25% pentru sesiunile deschise începând cu data de 1.10.2018.

Având în vedere cele menționate putem concluziona că obiectivele propuse prin SDL vor fi realizate în proporție de 100%.

### Recomandări



**Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bârgău-Călimani**

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@bargau-calimani.ro](mailto:office@bargau-calimani.ro), [www.bargau-calimani.ro](http://www.bargau-calimani.ro)

Pentru realizarea mai rapida a implementarii proiectelor si realizarea absorbtie intr-un procent maximal propunem urmatoarele:

- Informarea, promovarea foarte buna, cu o activitate crescuta de animare a masurilor pe care mai exista alocare financiara, astfel incat sa se evite prelungirile de sesiuni, sau alte realocari de sume.
- Scurtarea termenului de evaluare la GAL a proiectelor sin sesiunile care urmeaza a fi deschise;
- Redistribuirea alocarii financiare ramase catre masurile pe care exista solicitari sustenabile sau care genereaza un impact major la nivelul comunitatii.
- Mediatizarea / Promovarea proiectelor de succes

### TEMA III - VALOAREA ADĂUGATĂ DATORATĂ METODEI LEADER

#### Constatări și concluzii

Urmarea a evaluarii realizate, a rezultat ca metodele LEADER sunt eficiente si relevante pentru dezvoltarea micoregionala, ca atare actuala implementare a SDL a GAL FDZR Bargau-Calimani demonstreaza un grad ridicat de participare a tuturor actorilor sociali din comunitate, cooperare si conlucrare in accesare de alte surse de finantare, crearea si implenterea de proiecte si programe autofinantate care sa vina in sprijinul nevoilor si problemelor comunitatii si nu in ulimul rand o colaborare foarte buna intre administratiile publice locale, GAL si comunitati, o sustinere reciproca a unor de catre ceilati , atat in dezvoltarea institutionala cat si la nivelul relatiilor interumane, in colaborarea cu membrii comunitatii.

Datorită implicării sporite a comunității și a factorilor interesați în luarea deciziilor, se constata o creștere a rolului GAL în guvernanta pe diferite niveluri, o creștere a capacitatii UAT de a accesa/ implementa proiecte datorita si sprijinului GAL, atat in relatiile directe cu consultatntii, cat si prin realizarea unei medieri in comunicarea intre AFIR si UAT -urile

In stabilirea nevoilor la momentul scrierii SDL s-a incercat o complementaritate a masurilor astfel incat sa se gaseasca o rezolvare la principalele probleme intalnite in teritoriu si s-a observat ca acest lucru a fost realizat in cea mai mare parte, urmand ca startul dat prin intermediul acestei SDL sa reprezinte punctul de plecare pentru o dezvoltare durabila integrata a micoregiunii.

Un alt indicator relevant pentru beneficiile obtinute datorita metodei LEADER este reprezentat si de sesiunile de instruire si schimburile de experienta pe diverse domenii de activitate, **autofinantate**, alaturate celor finantate prin PNDR, adresate atat membrilor GAL cat si comunitatilor locale, organizarea, participarea si co-finantarea de catre GAL a diverselor evenimente si actiuni derulate de catre comunitatile locale, evenimente culturale si evenimente adresate copiilor si tinerilor din mediul rural.



## Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bârgău-Călimani

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

Un alt indicator important pentru beneficiile obținute datorită metodei LEADER îl constituie **dezvoltarea de proiecte adresate nevoilor specifice teritoriului GAL** pentru rezolvarea unor probleme sociale, educationale, de creștere a standardului de viață a locuitorilor și în special al celor aparținând unor grupuri sociale defavorizate, cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală, dar **finanțate din alte fonduri decât PNDR**.

Astfel, GAL împreună cu un UAT membru și un ONG membru GAL, implementează la momentul realizării evaluării un proiect strategic, integrat, finanțat prin POCU Cod SMIS 114598, „Investiția în Oameni = Viitorul comunei Bistrița Bîrgăului”. Proiectul este astfel, un rezultat al dezvoltării LEADER, urmare a colaborării și conlucrării pentru dezvoltarea microregiunii și rezolvarea problemelor comunității prin intervenții punctuale sau generale, capabile să aducă plus valoare comunității. Prin acest proiect vor fi finanțate inclusiv 30 de start-up-uri ce își vor dezvolta activitatea în teritoriul GAL și care vor crea 90 de locuri de muncă.

Acest proiect, aflat în implementare pentru o perioadă de încă 2,6 ani de zile, se înscrie în obiectivele SDL, având acțiuni complementare cu măsurile prevăzute în SDL, și participă astfel la atingerea obiectivelor generale și a priorităților înscrise în SDL.

Un alt beneficiu al metodei LEADER este posibilitatea dată UAT-urilor și actorilor sociali din microregiune de a avea acces la toate informațiile pe care GAL le deține cu privire la finanțările europene și alte surse de finanțare, informații despre condițiile de accesare și de implementare a unui proiect finanțat prin fonduri europene și de a testa, cu susținerea echipei tenice a GAL, modalitatea de implementare a acestuia. Rolul GAL este cel de **sustinător al beneficiarului, acordând întregul suport tehnic și uman** în acest demers, pe un domeniu în care acesta nu are expertiză.

### Recomandări

Preluarea principiilor LEADER, a obiectivelor și priorităților de dezvoltare incluse în SDL a GAL FDZR Bârgău-Călimani, de către UAT-urile membre, în elaborarea propriilor SDL pe termen mediu și lung, astfel încât să existe cu adevărat sinergie și complementaritate în acțiunile întreprinse în același teritoriu, a actorilor importanți care determină dezvoltarea.

Realizarea și promovarea unei analize specifice și aprofundate cu privire la modul în care metoda LEADER a contribuit la dezvoltarea capitalului social și la îmbunătățirea guvernării locale

Dezvoltarea proiectelor de cooperare interteritorială, cu diferite regiuni de dezvoltare naționale și a celor transnaționale, a networkingului și a transferului de know-how pe domeniile de intervenție stabilite prin SDL, sau în funcție de nevoile identificate la momentul respectiv de către inițiatori.

## TEMA IV - FACTORI DE SUCCES/INSUCCES. MECANISMUL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI



**Federația pentru Dezvoltarea  
Zonei Rurale Bârgău-Călimani**

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

## Constatări și concluzii

**Urmare a evaluării efectuate s- a constat ca echipa tehnica a GAL FDZR Bargau-Calimani este formata din persoane cu expertiza foarte buna in managementul de proiect, evaluarea, selectarea proiectelor si a cererilor de plata, astfel ca din acest punct de vedere exista toate premisele realizarii unei implementari cu succes a SDL.**

Acestea sunt dublate de experienta membrilor CD, CSP si CC, in aceste structuri aflandu-se persoane cu experienta in implementarea de proiecte cu finantarea eruropeana, dezvoltare institutionala, elaborarea de proiecte si programe.

Elaborarea actualei SDL a fost facuta de catre executiv, fara subcontractarea catre firme de consultanta. Astfel ca intreaga expertiza in elaborarea ghidurilor, metodologiilor si procedurilor implementarii SDL apartine echipei executive GAL.

Rezultatele de pana acum :

- Grad ridicat de calitate in procesul de evaluare – selectare a proiectelor la GAL – **100%**.
- Numar si valoare mare de proiecte depuse, fata de alocarile/apel in sesiunile deschise,
- Finantare omogena a proiectelor in teritoriul GAL,
- Proiecte selectate si depuse de GAL la AFIR in valoare de **63,75%** din total alocare financiara pe Sub-masura 19.2.
- Grad de contractare bun - **51,17%**,
- **Masura de infrastructura sociala – epuizata din punct de vedere a fondurilor, proiectul depus la AFIR fiind notificat pentru contractare, urmand ca beneficiarul sa acceseze cu ajutorul GAL si fondurile alocate pe POCU, 5.2, in cadrul unui parteneriat cu UAT.**

Releva un Grad foarte bun de pregatire a resurselor umane, eficienta mare a activitatii de animare, selectia proiectelor la nivel de GAL suprapunandu-se in proportie de 100% cu cea realizata de AFIR.

Rezultate mai putin bune sunt: un grad foarte scazut de absorbtie pentru Sub-masura 19.2 : 0 euro, datorat si faptului ca niciuna dintre masurile SDL nu contine sume forfetare si majoritatea proiectelor contractate prevad lucrari de C+M. Astfel, la data evaluarii, nici un proiect nu este finalizat.

S-a realizat realocarea financiara intre masurile pe care cererea de finantare este scazuta sau mai sunt sume disponibile si cele pe care este cerere mare de proiecte sau a existat o depasire a alocarii financiare prin proiectele depuse in sesiunile deschise. In acest sens la momentul realizarii evaluarii, era déjà aprobata o modificare de SDL, urmand ca noile sesiuni de Cerere de proiecte sa inceapa cu data de 01.10.2018. Eliminarea din Strategie a unei măsuri pentru care nu s-au depus proiecte pe parcursul sesiunii de finanțare lansate, masura cu un procent de co-finantare ridicat.

## Recomandări



## Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bârgău-Călimani

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

- Sustinerea beneficiarilor in procesul de implementare cu informatiile necesare pentru o implementare corecta a proiectelor si respectarea proecedurilor AFIR
- Diseminarea continuă a informațiilor cu privire la posibilitatile de accesare a fondurilor disponibile din SDL dar si a masurilor existente prin PNDR la nivel national, sau alte finantari disponibile care pot fiannta atat masuri similare, cat si obiectibe, activitati complementare celor prevazute in SDL GAL FDZR Batgau-Calimani .

### TEMA V - CONTRIBUȚIA SDL LA ARIA DE INTERVENȚIE 6B

Serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătățite în mare masura, accesul la serviciile și la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut .

Prin SDL au fost vizate ca beneficiari directi 8.000 persoane GAL si anume 19,49% din populatie. Conform modificarii de SDL realizate de GAL pana la momentul evaluarii, o suma de 480.200 va fi realocata catre M3 – „Servicii de baza si reinnoirea satelor”, ceea ce va determina o crestere a investitiilor in infrastructurile locale si accesul la servicii a populatie GAL, astfel numarul de beneficiari directi va tinde catre maximul populatiei din teritoriu.

Indicatorii prevazuti in SDL dupa ultima modificare sunt de **16 locuri de munca** nou create. In urma evaluarii s-a constatat ca numarul de locuri de munca propuse a fi create prin proiectele selectate de GAL este **15**, dintre care 14 locuri de munca propuse prin proiectele contractate la momentul evaluarii, 1 loc de munca prin proiectul de infrastructura sociala, notificat spre contractare la data evaluarii.

Daca luam in calcul accesarea ulterioara a fondurilor complementare Masurii de infrastructura sociala creata prin GAL , pentru operationalizarea infrastructurii, POCU – Axa 5.2, putem afirma numarul locurilor de munca create ca urmare a implemntarii SDL **va creste semnificativ**, contribuind in **mare masura** la dezvoltarea locala in zonele rurale.

### TEMA VI - CONTRIBUȚIA SDL LA DEZVOLTAREA TURISMULUI SI ACTIVITATILOR NON AGRICOLE

Oferta turistică din teritoriu GAL a deveni mai competitivă ca urmare a implementarii SDL, ca urmare a celor **4 proiecte de agropensiuni noi, contractate**, a caror beneficiari au o activitate agricola importanta in prezent atat in ferme vegetale, cat si ferme mixte, 3 dintre ei fiind recunoscuti ca si producatori de vin (medaliati) si de legume, crescatori si procesatori de bovine, crescatori de ovine si care au un plan de promovare turistica integrat, complex de promovare a intregului teritoriu GAL si valorificare a produselor locale, asumat prin proiect.

Procentul total de fonduri nerambursabile alocat Măsurii M1 /6A – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati non-agricole, dupa ultima modificare de SDL, la data evaluarii este **49,74%**, urmand ca GAL-ul sa mai deschida o sesiune dupa 1 octombrie 2018, ceea ce face posibila cresterea numarului de agropensiuni de acest fel, finantate prin GAL.



## Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bârgău-Călimani

Str. Principală, nr. 512, Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud, RO 427230, fax 0363 100 448, tel., 0741 141 158,  
CIF 28315424, cont IBAN RO09BTRL00601205T94628XX, Banca Transilvania, e-mail: [office@birgau-calimani.ro](mailto:office@birgau-calimani.ro), [www.birgau-calimani.ro](http://www.birgau-calimani.ro)

Rezultatele evaluării au relevat faptul că stimularea creșterii numărului de agropensiuni poate contribui semnificativ la creșterea fluxului de turiști și vizitatori și la creșterea atractivității ofertelor turistice locale, daca:

- aceste agropensiuni ofera si serviciile de masa pentru care folosesc produse proprii si locale, de la producatorii din zona, de foarte buna calitate ;
- se promoveaza si se pun in valoare toate obiectivele si resursele turistice: Sit Natura 2000 Cusma, Drumul romanilor, Drumul Maria Theresa, patrimoniul arhitectural si de mediu, traditiile, valorile culturale, producatorii si procesatorii locali, furnizorii de servicii de agrement de toate tipurile, taberele pedagogice, fermele care furnizeaza produse autorizate etc.

### CONCLUZII FINALE

1. Strategia de Dezvoltare Locală a GAL FDZR Bargau-Calimani este una coerenta si relevanta pentru nevoile si problemele teritoriului, periodic este necesară evaluarea acesteia pentru optimizarea implementării si replierea priorităților in functie de dinamica teritoriului.
2. Metoda si tehnicile LEADER sunt benefice modelului de dezvoltare microregionala, stimuland cooperarea, parteneriatul si interactiune intre membrii comunitatii.
3. E nevoie de stimularea si dezvoltarea proiectelor de cooperare interteritoriala si transnationala, creșterea calității interacțiunilor dintre actorii locali și furnizorii de resurse externi sau partenerii instituționali, organizarea actorilor locali în diferite forme de parteneriate, rețele, grupuri de interese pentru a accesa fonduri europene, sau de akla natura si a dezvolta proiecte comune.
4. Informarea si promovarea realizata de GAL in procesul de animare a teritoriului are un impact major la nivelul comunitatii, populatia are nevoie de informatie cu privire la toate fondurile si resursele oe care le poate accesa: mani, formare, instruire, schimburi de experienta, furnizori de servicii etc. Astfel, GAL -ul trebuie sa-si diversifice actiunile de informare si sa atinga mai multe arii si domenii de interes.

Manager/Reprezentant legal

Chifor Adina Veronica

Semnatura:

